



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4096

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,155,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 61,508,389 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาลัทธิสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิภาณัญญ์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 123 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรีชาบอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,222,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน โดยกำหนดการสอบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,036,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 3.1 (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ) ประกอบด้วย</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 204 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3.2 (หลักสูตรไทย ? จีน) ประกอบด้วย</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 84 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,636,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 1/4/2563 : ๑. □ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>๒. เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยงานศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,811,189 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,803,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 2/6/2563 : 1. □ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 □ กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 54,347,615 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 1/7/2563 : 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 2. ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยงานศึกษานิเทศก์ที่ กท 0804/1140 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,271,012 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนบุคลากรภายนอกฯ เดือนกันยายนและตุลาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 13,921,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4096

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,155,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 61,508,389 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 123 คน

และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรีชาบอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีชาพิลาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,222,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 :

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

โดยกำหนดการสอบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,036,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 3.1

(หลักสูตรไทย ? อังกฤษ) ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 204

คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3.2 (หลักสูตรไทย ? จีน) ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 84

คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,636,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 1/4/2563 : ๑. □ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>๒. เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยงานศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,811,189 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,803,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 2/6/2563 : 1. □ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 □ กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 54,347,615 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 1/7/2563 : 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 2. ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยงานศึกษานิเทศก์ที่ กท 0804/1140 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,271,012 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนบุคคลภายนอกฯ เดือนกันยายนและตุลาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 13,921,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา	
รหัสโครงการ... : 09000000-4096	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 235,155,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 61,508,389 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ด้านปริมาณ
- นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน
 - หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้านคุณภาพ

- ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
- ๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
- ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรีซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรีซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 123 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรีซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,222,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 :

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน โดยกำหนดการสอบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,036,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 3.1

(หลักสูตรไทย ? อังกฤษ) ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 204

คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3.2 (หลักสูตรไทย ? จีน) ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 84

คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,636,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1/4/2563 : ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน

หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร

๒. เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยงานศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,811,189 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน

๒ หลักสูตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,803,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2/6/2563 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน

หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2019 (COVID-19) ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4		
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน		
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 54,347,615 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1/7/2563 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 2.ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท 0804/1140 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4		
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน		
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,271,012 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7/8/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้ออกของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน		
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนบุคคลภายนอกฯ เดือนกันยายนและตุลาคม		
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 13,921,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ		
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา		
รหัสโครงการ... : 09000000-4096	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563	
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 235,155,700 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 61,508,389 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาลัทธิฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้		
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471		
ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546		

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติโครงการ
--





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 3/12/2562 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 2/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 123 คน และบุคลากรนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรีชาบอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,222,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 3/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน โดยกำหนดการสอบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,036,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 3.1 (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ) ประกอบด้วย</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 204 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3.2 (หลักสูตรไทย ? จีน) ประกอบด้วย</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 84 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,636,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 1/4/2563 : ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>๒. เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย ? อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท.๐๘๐๔/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,811,189 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,803,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 2/6/2563 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 54,347,615 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 1/7/2563 : 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 2. ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท 0804/1140 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง</p> <p>ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,271,012 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน</p>	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนบุคคลภายนอกฯ เดือนกันยายนและตุลาคม : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 13,921,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

