



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,226,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิภา มะลิวัลย์ (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1549) 0898555484

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการภายใน 8 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีข้อมูลต่างๆ มากมาย แต่ยังคงขาดการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการและสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การนำระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในระดับฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลภายในส่วนราชการของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และให้บริการข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศึกษากับฐานข้อมูลกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ด้านปริมาณ**

สำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

**2. ด้านคุณภาพ**

1. สำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการแล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตามหนังสือที่ กท 0806/1362 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลางครั้งที่ 1 วันที่ 8 พย. 2562 (หนังสือที่ กท 0806/1586 ลว. 7 พย. 62)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-6 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0906/1586 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กำลังอยู่ระหว่างจัดทำร่าง (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/1832 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน</p> <p>เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 4/2563 เสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/314 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 9/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลัง สำนักการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563</p> <p>จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลาง</p> <p>เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบเพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค</p> <p>เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง</p> <p>เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน</p> <p>เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และประชุมร่างขอบเขตของงานแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>ตามหนังสือเลขที่ กท 0806/1079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง TOR เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>:: 2020-9-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประกาศผู้ชนะและรออุทธรณ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,226,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิภา มะลิวัลย์ (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1549) 0898555484

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการภายใน 8 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีข้อมูลต่างๆ มากมาย แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการและสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การนำระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลภายในส่วนราชการของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และให้บริการข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ด้านปริมาณ**

สำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

**2. ด้านคุณภาพ**

1. สำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการแล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตามหนังสือที่ กท 0806/1362 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลางครั้งที่ 1 วันที่ 8 พย. 2562 (หนังสือที่ กท 0806/1586 ลว. 7 พย. 62)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-6 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0906/1586 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กำลังอยู่ระหว่างจัดทำร่าง (TOR)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/1832 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 4/2563 เสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/314 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 9/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลัง สำนักงานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบเพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง  
เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนมากหลายระบบงาน  
เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และประชุมร่างขอบเขตของงานแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
ตามหนังสือเลขที่ กท 0806/1079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง TOR เพื่อขึ้นประชาวิจารณ์ครั้งที่ 2		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-9-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประกาศผู้ชนะและรออุทธรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

