



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เครือข่ายความร่วมมือ ? ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร ? อาเซียน?

รหัสโครงการ... : 09000000-4108

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,958,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,557,636 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิริสา ว่องวิญญูกร 3479

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเรียน ใน ๘ สำนักงานเขต โดยเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินกิจกรรม ?ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร ? อาเซียน? มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และกำลังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกับโรงเรียนในประชาคมอาเซียน อีก ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน ในลักษณะ ?โรงเรียน คู่หูมิตร? โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ระหว่างกลุ่มนักเรียนของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก ในรูปแบบ ?เครือข่ายความร่วมมือทศภาคี? เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันของกลุ่มเด็กเยาวชนใน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาค้นคว้าความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกิดความสนใจในประเทศสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร กับโรงเรียนในประเทศอาเซียนอีก 9 แห่ง ใน 9 ประเทศภาคีอาเซียน ในลักษณะ ?โรงเรียนคู่หูมิตร? ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี ?กรุงเทพมหานคร ? อาเซียน?
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเด็กเยาวชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนในองค์กรภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1.  ด้านปริมาณ**

1) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 สำนักงานเขต ซึ่งกระจายอยู่ครอบคลุม ครบทั้ง 6

กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่

1) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน (กลุ่มกรุงธนเหนือ)

2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ)

3) โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง (กลุ่มกรุงเทพกลาง)

4) โรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา (กลุ่มกรุงธนเหนือ)

5) โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ (กลุ่มกรุงธนใต้)

6) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

7) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

8) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

9) โรงเรียนมัธยมมนาคานาวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง (กลุ่มกรุงเทพใต้)

2) นักเรียน ครู และบุคลากรด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ

**2.  ด้านคุณภาพ**

1) เด็กและเยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เกิดทัศนคติเชิงบวกและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

2) กรุงเทพมหานครมีสื่อโทรทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ภายใต้บริบทอาเซียน เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียต่าง

ๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 62 แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข่าววิทยุโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร-อาเซียน เพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ และการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 7-10 ม.ค.63 และรุ่นที่2 วันที่ 13-16 ม.ค.63 ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานฝึกอบรมรุ่นที่3 ระหว่างวันที่28-31 ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : ขณะนี้การประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยการประชุมครั้งที่1 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และได้มีคำสั่งชะลอโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2020-4-1 : อยู่ในระหว่างการชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2365 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ "ศูนย์ข่าววิทยุโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร-อาเซียน" :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,557,636 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหนังสือที่ กท 0805/568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงบริษัทเซนทรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและแนวทาง เพื่อดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และจัดทำหนังสือตอบ บริษัทเซนทรม จำกัด เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัติยกเลิกสัญญากับบริษัทเซนทรม จำกัด ในการนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เห็นชอบการตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามหนังสือ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/1161 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และมีหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เครือข่ายความร่วมมือ ? ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร ? อาเซียน?

รหัสโครงการ... : 09000000-4108

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,958,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,557,636 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิริสา ว่องวิญญกร 3479

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเรียน ใน ๘ สำนักงานเขต โดยเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินกิจกรรม ?ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร ? อาเซียน? มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และกำลังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกับโรงเรียนในประชาคมอาเซียน อีก ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน ในลักษณะ ?โรงเรียน คู่หูมิตร? โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ระหว่างกลุ่มนักเรียนของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก ในรูปแบบ ?เครือข่ายความร่วมมือทศภาคี? เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันของกลุ่มเด็กเยาวชนใน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาค้นคว้าความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกิดความสนใจในประเทศสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร กับโรงเรียนในประเทศอาเซียนอีก 9 แห่ง ใน 9 ประเทศภาคีอาเซียน ในลักษณะ ?โรงเรียนคู่หูมิตร? ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี ?กรุงเทพมหานคร ? อาเซียน?
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเด็กเยาวชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนในองค์กรภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.  ด้านปริมาณ

1) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 สำนักงานเขต ซึ่งกระจายอยู่ครอบคลุม ครบทั้ง 6

กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่

(1) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน (กลุ่มกรุงธนเหนือ)

(2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ)

(3) โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง (กลุ่มกรุงเทพกลาง)

(4) โรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา (กลุ่มกรุงธนเหนือ)

(5) โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ (กลุ่มกรุงธนใต้)

(6) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

(7) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

(8) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)

(9) โรงเรียนมัธยมมนาคานาวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง (กลุ่มกรุงเทพใต้)

2) นักเรียน ครู และบุคลากรด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ

2.  ด้านคุณภาพ

(1) เด็กและเยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เกิดทัศนคติเชิงบวกและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

(2) กรุงเทพมหานครมีสื่อโทรทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ภายใต้บริบทอาเซียน เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียต่าง

ๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 62 แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน เพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ และการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 7-10 ม.ค.63 และรุ่นที่2 วันที่ 13-16 ม.ค.63 ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานฝึกอบรมรุ่นที่3 ระหว่างวันที่28-31 ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : ขณะนี้การประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยการประชุมครั้งที่1 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และได้มีคำสั่งชะลอโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2020-4-1 : อยู่ในระหว่างการชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2365 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ "ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน" :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,557,636 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหนังสือที่ กท 0805/568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงบริษัทเซนทรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและแนวทาง เพื่อดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และจัดทำหนังสือตอบ บริษัทเซนทรม จำกัด เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัติยกเลิกสัญญากับบริษัทเซนทรม จำกัด ในการนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เห็นชอบการตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามหนังสือ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/1161 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และมีหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงยกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

