



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย

รหัสโครงการ... : 09000000-4117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,777,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,844,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : 1.สิริวรรณ เนาวรัตน์พันธ์ 2.นันทพร ศรีวิชัย 3.นุสรา พูลสุด โทร.3422 4.ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษามีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนเมืองยาซีโย ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย ประเทศญี่ปุ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ ได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
3. นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย ประเทศญี่ปุ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ชะลอโครงการ ในกิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตก่อนการเดินทาง และกิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปเยือนเมืองยาซีโย เนื่องจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,844,240 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/4/2563 : ชะลอโครงการฯ กิจกรรมที่ 3 - 4 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว. 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบภัยไข้เจ็บของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว.31 มีนาคม 2563 เรื่อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 (ฝึกอบรม) และกิจกรรมที่ 4 (เดินทางไปต่างประเทศ) ต่อไปได้ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 15/7/2563 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/950 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อนุมัติโดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เนื่องจาก สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ จึงยกเลิกกิจกรรมที่ 3 - 4 และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 1,933,460 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/8/2563 : อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท0805/950 ลว.19 มิ.ย. 2563 และได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ยูทูทกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 3/9/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ? 2 สำเร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 536 คน จาก 431 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยูทูทกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน</p> <p>□กิจกรรมที่ ๒ ได้ให้การต้อนรับคณะยูทูทเมืองยาซีโย รุ่นที่ 31 จำนวน 12 คน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย ดังนี้</p> <p>๑. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่</p> <p>๒. พักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๖ ครอบครัว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย เป็นเวลา ๒ วัน ๓ คืน</p> <p>๓. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับชมรมทิพย์อุทัย</p> <p>๔. ทักตักสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา</p> <p>ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 3 ? 4 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย
รหัสโครงการ...	09000000-4117
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	3,777,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-06-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	1,844,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : 1.สิริวรรณ เนาวรัตน์พันธ์ 2.นันทพร ศรีวิชัย 3.นุสรา พูลสุด โทร.3 ผู้ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนเมืองยาซีโย ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซีโย ประเทศญี่ปุ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ ได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
- 3.นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซึโย ประเทศญี่ปุ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ชะลอโครงการ ในกิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตก่อนการเดินทาง และกิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปเยือนเมืองยาซึโย เนื่องจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,844,240 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/4/2563 : ชะลอโครงการฯ กิจกรรมที่ 3 - 4 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว. 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว.31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 (ฝึกอบรม) และกิจกรรมที่ 4 (เดินทางไปต่างประเทศ) ต่อไป ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/950 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อนุมัติโดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เนื่องจาก สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ จึงยกเลิกกิจกรรมที่ 3 - 4 และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 1,933,460 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท0805/950 ลว.19 มิ.ย. 2563 และได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/9/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซึโย ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ? 2 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 536 คน จาก 431 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมที่ ๒ ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาซียี รุ่นที่ 31 จำนวน 12 คน

โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาซียี ดังนี้

๑. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่
๒. พักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๖ ครอบครัว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย เป็นเวลา ๒ วัน ๓ คืน
๓. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับชมรมทิพย์อุทัย
๔. ทำทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 3 ? 4 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

