



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	05/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	05/02/2564 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	08/03/2564 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	09/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	10/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาประมวล/เรียบเรียง เพื่อนำไปใช้ในการสรุปโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	04/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียง เพื่อสรุปโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	06/07/2564 : ดำเนินการสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	11/08/2564 : ดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 โอนงบประมาณให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน และ กิจกรรมที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 (แบบไป-กลับ) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบถ้วนแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	07/09/2564 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔

รหัสโครงการ... : 09000000-4220

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 145,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุปผา เจือจุน 3467

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการรวมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมปลูกพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๔) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๕) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖) กิจกรรมวางแผน พัฒนาพันธุกรรมพืช ๗) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๘) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริในปี พ.ศ.๒๕๔๖

ปัจจุบันได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

และมอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้นำมาพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวปฏิบัติ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม

อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยงานศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการสร้างความรู้

ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑. เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ๒. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ๑) โรงเรียนที่เคยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และเกียรติบัตรจำนวน ๒๕ โรงเรียน
- ๒) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๐ คน

ด้านคุณภาพ

- ๑) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 ::

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว / 2. กิจกรรมที่ 1 โอนเงินให้สำนักงานเขตตามบัญชีจัดสรร จำนวน 25 โรงเรียน 16 สำนักงานเขต /3.ดำเนินการทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน /4. จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม / 5.ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 ::

04/12/2563 : ดำเนินการอบรมกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับผู้บริหาร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ณ

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 ::

05/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 ::

05/02/2564 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 ::

08/03/2564 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 ::

09/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 ::

10/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาประมวล/เรียบเรียง เพื่อนำไปใช้ในการสรุปโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 ::

04/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียง เพื่อสรุปโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 ::

06/07/2564 : ดำเนินการสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 ::

11/08/2564 : ดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 โอนงบประมาณให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน และ กิจกรรมที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563

(แบบไป-กลับ) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการครบถ้วนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 ::

07/09/2564 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

