



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 09000000-4243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ขนวงค์ (1549) 089-8555484

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายรวม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน

ด้านปริมาณ

1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง

2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง
- 2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 ขณะนี้

ประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30

ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 -

6 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ตุลาคม 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะของผู้ประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24-27 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาขอเสนอแนะของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25-30 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาขอเสนอแนะของผู้ประกอบการ
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 04/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/04/2564 : อยู่ระหว่างขอลอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0806/501 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบขอลอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/05/2564 : กองเทคโนโลยีฯ มีหนังสือขอลอนเรื่องยกเลิกโครงการ โดยจะดำเนินการขอขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณา ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานได้ดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/06/2564 :ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/07/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 04/08/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/09/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 09000000-4243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1549) 089-8555484

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ

2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายรวม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน

ด้านปริมาณ

1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง

2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง

2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 ขณะนี้

ประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30

ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 -

6 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30

ตุลาคม 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24

-27 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25

-30 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 09/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 03/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 : อยู่ระหว่างขอถอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0806/501 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบถอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : กองเทคโนโลยีฯ มีหนังสือขอถอนเรื่องยกเลิกโครงการ โดยจะดำเนินการขอขึ้นเลื่อนปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณา
ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานได้ดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 08/06/2564 :
ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2564 :
ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 04/08/2564 :
ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 :
ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

