



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 259,487,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 233,497,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาจะได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 69 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาจีน 14 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 :		
	บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกฯ เดือนพฤศจิกายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 05/01/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง		
	หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,472,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง		
	หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,591,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,311,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- (หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน
2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,567,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 02/05/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,326,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 01/06/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 4.เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 71,894,755 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 01/07/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,387,587 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 01/08/2565 : บุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,762,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้แก่ักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนและมีผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 71,184,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565





เริ่มต้นโครงการ





: 2021-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 259,487,600 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 233,497,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาจะได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 69 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาจีน 14 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกฯ เดือนพฤศจิกายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 05/01/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,472,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,591,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,311,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,567,520 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 02/05/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

3.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,326,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 01/06/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 4.เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 71,894,755 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 01/07/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,387,587 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 01/08/2565 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,762,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้แก่แก่นักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนและมีผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 71,184,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 259,487,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 233,497,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: หน่วยงานศึกษาพิเศษ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักงานการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาจะได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 69 โรงเรียน
- หลักสูตรภาษาจีน 14 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 :		
	บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกฯ เดือนพฤศจิกายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 05/01/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง		
	หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,472,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง		
	หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,591,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,311,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน		
	(หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน		
	2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2		
	หลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,567,520 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 02/05/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ)		
	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน		
	และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน		
	กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณิพัลลภ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>3.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,326,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 01/06/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณิพัลลภ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณิพัลลภ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>เรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 4.เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีณิพัลลภ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 71,894,755 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 01/07/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีณิพัลลภ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,387,587 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 01/08/2565 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,762,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้แก่ักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนและมีผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 71,184,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา	
รหัสโครงการ... : 09000000-4303	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 259,487,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 233,497,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์	ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักงานการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาจะได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 69 โรงเรียน

- หลักสูตรภาษาจีน 14 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกฯ เดือนพฤศจิกายน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 05/01/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,472,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,591,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,311,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย ? จีน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,567,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 02/05/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>3.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,326,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/06/2565 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 188 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 156 คน รวมจำนวน 344 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.2 หลักสูตรไทย-จีน) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 42 คน รวมจำนวน 84 คน กำหนดการประชุมแบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 ? 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 4.เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีนซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 71,894,755 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/07/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 204 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 182 คน รวมจำนวน 386 คน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบบไป ? กลับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรีนซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,387,587 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>รายงานครั้งที่10</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>01/08/2565 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,762,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้แก่ นักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนและมีผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางผ่านเกณฑ์ที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 71,184,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

