



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,821,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,809,925 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน \*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทวายทองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนศาลาคู สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชมิอุทิศ สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนราชบุรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนลำสาตี สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ) สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแดง สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าทับข้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าชีรอ สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนนาคานาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนมัธยมนาคานาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนคลองกลั่นตัน สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าสามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนลำพูหรีพวง สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าอิ้ว สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนลำเจียดีย์ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่านาดับ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนศิริวิทย์วิทยาการ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปริดี พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนบ้านแบนชะโด สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สำนักงานเขตคลองสามวา๒. □โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา๓. □โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  
สำนักงานเขตคลองสามวา๔. □โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ๕. □โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  
สำนักงานเขตประเวศ๖. □โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ๗. □โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  
สำนักงานเขตประเวศ๘. □โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ๙. □โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  
สำนักงานเขตประเวศ๑๐. □โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลากรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ๑๑. □โรงเรียนคันทนาเยาว สำนักงานเขตคันทนาเยาว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 19/11/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ตั้งงบประมาณให้ 12 สำนักงานเขต 71 โรงเรียนที่ร่วมโครงการตามบัญชีจัดสรร และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 06/12/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับและจัดเตรียมเอกสารในการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๒  
และจัดเตรียมเอกสารในการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๒  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 05/01/2565 :  
อยู่ระหว่างการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 01/02/2565 :  
อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 01/03/2565 :  
อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ  
สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอส กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง  
2. □อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ  
สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 01/06/2565 : 1.ดำเนินกิจกรรมที่ 2  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอส กรุงเทพฯ  
เขตสวนหลวงเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ  
สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : 1.ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ  
สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 2. □อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง

- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,537,025 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 01/08/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 71 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่แก่นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 262,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,821,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,809,925 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิตเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิตเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิตเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้นักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน

\*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒

สำนักงานเขต ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนศาลาคู้

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชิต สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนราชบุรณะ

สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนพิชัยพัฒนา

สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนคลองกะจะ

(พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ)

สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสามแยกคลองไหลแหล

สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าชีรอ

สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าใหม่

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนนาคานาวาอุปถัมภ์

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนมัธยมคานาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนคลองกั้นตัน

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าใหม่

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนบ้านเจียรต๊

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าลำแวก สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนคลองสอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- สำนักงานเขตหนองจอก๔๑. โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก๔๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
- สำนักงานเขตหนองจอก๔๓. โรงเรียนลำบัวหลี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก๔๔. โรงเรียนสุเหร่าอิฐ
- สำนักงานเขตหนองจอก๔๕. โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก๔๖. โรงเรียนลำเจ็ย
- สำนักงานเขตหนองจอก๔๗. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก๔๘. โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
- สำนักงานเขตหนองจอก๔๙. โรงเรียนสุเหร่าหน้าตับ สำนักงานเขตหนองจอก๕๐. โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
- สำนักงานเขตหนองจอก๕๑. โรงเรียนศิริรังวิทยา สำนักงานเขตหนองจอก๕๒. โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
- สำนักงานเขตหนองจอก๕๓. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา๕๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา๕๕. โรงเรียนวิจิตรวิทยา
- สำนักงานเขตวัฒนา๕๖. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา๕๗. โรงเรียนบ้านแบนชะโด
- สำนักงานเขตคลองสามวา๕๘. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา๕๙. โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
- สำนักงานเขตคลองสามวา๖๐. โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา๖๑. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
- สำนักงานเขตคลองสามวา๖๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา๖๓. โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
- สำนักงานเขตคลองสามวา๖๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ๖๕. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
- สำนักงานเขตประเวศ๖๖. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ๖๗. โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
- สำนักงานเขตประเวศ๖๘. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ๖๙. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
- สำนักงานเขตประเวศ๗๐. โรงเรียนสุเหร่าจะเข้ขี้ (กุลาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ๗๑. โรงเรียนคันทนาเยาว์ สำนักงานเขตคันทนาเยาว์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 19/11/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ตั้งงบประมาณให้ 12 สำนักงานเขต 71 โรงเรียนที่ร่วมโครงการตามบัญชีจัดสรร และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 06/12/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ และจัดเตรียมเอกสารในการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 05/01/2565 :  
 อยู่ระหว่างการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 01/02/2565 :  
 อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 01/03/2565 :  
 อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอส กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง  
 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่8 สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 01/06/2565 : 1.ดำเนินกิจกรรมที่ 2  
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีร็อช กรุงเทพฯ เขตสวนหลวงเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 01/07/2565 : 1.ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,537,025 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 01/08/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 71 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 262,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,821,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,809,925 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร

ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ

เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนาการเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง

จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน

\*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน

๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒

สำนักงานเขต ได้แก่๑.โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี๒.โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี๓.โรงเรียนศาลาคู้

สำนักงานเขตมีนบุรี๔.โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี๕.โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี๖.โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตมีนบุรี๗.โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี๘.โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี๙.โรงเรียนมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรี๑๐.โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ๑๑.โรงเรียนรางราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ สำนักงานเขตทุ่งครุ๑๒.โรงเรียนราชภัฏบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ๑๓.โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม๑๔.โรงเรียนพิชัยพัฒนา

สำนักงานเขตบึงกุ่ม๑๕.โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม๑๖.โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ๑๗.โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

สำนักงานเขตบางกะปิ๑๘.โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ๑๙.โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ๒๐.โรงเรียนคลองกะจะ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ๑๑.  โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง๒๒.  โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ)  
 สำนักงานเขตลาดกระบัง๒๓.  โรงเรียนสุเหร่าลำน้ำโสม สำนักงานเขตลาดกระบัง๒๔.  โรงเรียนสามแยกคลองไหลแหล  
 สำนักงานเขตสะพานสูง๒๕.  โรงเรียนสุเหร่าทับข้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง๒๖.  โรงเรียนสุเหร่าชีรอ  
 สำนักงานเขตสะพานสูง๒๗.  โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง๒๘.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  
 สำนักงานเขตสวนหลวง๒๙.  โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง๓๐.  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  
 สำนักงานเขตสวนหลวง๓๑.  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง๓๒.  โรงเรียนคลองกลั่นต้น  
 สำนักงานเขตสวนหลวง๓๓.  โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา สำนักงานเขตหนองจอก๓๔.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  
 สำนักงานเขตหนองจอก๓๕.  โรงเรียนสุเหร่าสามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก๓๖.  โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  
 สำนักงานเขตหนองจอก๓๗.  โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก๓๘.  โรงเรียนบ้านเจียรดับ  
 สำนักงานเขตหนองจอก๓๙.  โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก๔๐.  โรงเรียนคลองสอง  
 สำนักงานเขตหนองจอก๔๑.  โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก๔๒.  โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  
 สำนักงานเขตหนองจอก๔๓.  โรงเรียนลำบุหรีพวง สำนักงานเขตหนองจอก๔๔.  โรงเรียนสุเหร่าอิ้ว  
 สำนักงานเขตหนองจอก๔๕.  โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก๔๖.  โรงเรียนลำเจ็ดดี  
 สำนักงานเขตหนองจอก๔๗.  โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก๔๘.  โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  
 สำนักงานเขตหนองจอก๔๙.  โรงเรียนสุเหร่าหน้าดับ สำนักงานเขตหนองจอก๕๐.  โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  
 สำนักงานเขตหนองจอก๕๑.  โรงเรียนศิริวิทย์วิทยา สำนักงานเขตหนองจอก๕๒.  โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  
 สำนักงานเขตหนองจอก๕๓.  โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา๕๔.  โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา๕๕.  โรงเรียนวิจิตรวิทยา  
 สำนักงานเขตวัฒนา๕๖.  โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปริดี พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา๕๗.  โรงเรียนบ้านแบนชะโด  
 สำนักงานเขตคลองสามวา๕๘.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา๕๙.  โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  
 สำนักงานเขตคลองสามวา๖๐.  โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา๖๑.  โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  
 สำนักงานเขตคลองสามวา๖๒.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา๖๓.  โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  
 สำนักงานเขตคลองสามวา๖๔.  โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ๖๕.  โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  
 สำนักงานเขตประเวศ๖๖.  โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ๖๗.  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  
 สำนักงานเขตประเวศ๖๘.  โรงเรียนสุเหร่าทับข้าง สำนักงานเขตประเวศ๖๙.  โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  
 สำนักงานเขตประเวศ๗๐.  โรงเรียนสุเหร่าจะเข้ขบ (กุลากรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ๗๑.  โรงเรียนคันทนายาว สำนักงานเขตคันทนายาว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 19/11/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ตั้งงบประมาณให้ 12 สำนักงานเขต 71 โรงเรียนที่ร่วมโครงการตามบัญชีจัดสรร และแต่งตั้ง  
 คณะกรรมการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 06/12/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ  
 และจัดเตรียมเอกสารในการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ 2  
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 05/01/2565 :  
 อยู่ระหว่างการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา  
 หรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 01/02/2565 :  
 อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา  
 อาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2  
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 01/03/2565 :  
 อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา  
 อาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2  
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 02/05/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 01/06/2565 : 1.ดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ เขตสวนหลวงเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 01/07/2565 : 1.ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,537,025 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 01/08/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 71 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่แก่นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 262,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,821,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,809,925 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้นักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน

\*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒

สำนักงานเขต ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนศาลาคู้

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรี โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชิวติศ สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนราชบุรณะ

สำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนพิชัยพัฒนา

สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนคลองกะจะ

(พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ)

สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสุเหร่าลำนายไธ สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล

สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าทับข้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าชีรอ

สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าใหม่

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนคลองกลั่นต้น

สำนักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าใหม่

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนบ้านเจียรดับ

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนคลองสอง

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนลำปูลี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าอิ้ว

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนลำเจียดิ

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าคลองเก่า

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่านาดับ สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนคารีอุปถัมภ์

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนศิริวิงวิทยาคร สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

สำนักงานเขตหนองจอก โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนวิจิตรวิทยา

สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปริติ พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา โรงเรียนบ้านแบนชะโด

สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่

สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย

สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย

สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าทับข้าง สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าจะเข้ขบ (กุลากรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนคันทนาเยาว สำนักงานเขตคันทนาเยาว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 19/11/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ตั้งงบประมาณให้ 12 สำนักงานเขต 71 โรงเรียนที่ร่วมโครงการตามบัญชีจัดสรร และแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 06/12/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ

และจัดเตรียมเอกสารในการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๒

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 05/01/2565 :

อยู่ระหว่างการขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา

หรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2565 : อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา อาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/03/2565 : อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษา อาหรับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/04/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 02/05/2565 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอส กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/06/2565 : 1.ดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 และ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อัล มีรอส กรุงเทพฯ เขตสวนหลวงเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/07/2565 : 1.ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาอาหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,537,025 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 01/08/2565 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ 19 ? 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพลมานีย์ สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 02/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 71 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 262,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

