



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-3716

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,965,480 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล ทองอุหาร โทร. 2078

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลถนน สะพาน อาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครที่น่าอยู่ โดย

1. นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา

และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร

2. พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผูกอบระบบบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา

และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร

2. พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผูกอบระบบบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว เลขที่ สยย. 60/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : ผู้รับจ้างส่งส่งรายงานเบื้องต้น Inception Report แล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษารายงานเบื้องต้นการทำงาน ปัญหา และความคั่งค้างทางด้านสารสนเทศของส่วนราชการในสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ระบบงานในส่วนราชการของสำนักการโยธาที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพื้นฐาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผังกระบวนการของแต่ละระบบงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานของ สยย.ที่มีอยู่เดิม ความต้องการระบบงานของส่วนราชการใน สยย. และออกแบบระบบงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำผังองค์กรของระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ จัดทำผลการศึกษา วิเคราะห์

ออกแบบระบบงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนา ระบบ พัฒนาระบบการบริหารงานด้านออกแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,993,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคณะกรรมการตรวจรับงานจัดทำรายงานการตรวจรับงานงวดที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และกองแผนงานจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างฯทราบ

- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบหน้าจอของแต่ละระบบงานและแก้ไขตามข้อพิจารณาของผู้ใช้งานระบบ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,997,430 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 (ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 3 จำนวน 12 ฉบับ) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 จำนวน 9,987,150 บาท
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,987,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/7/2561 : ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 รายงานผู้สั่งจ้างทราบแล้ว บริษัทยังไม่มีหนังสือเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบหน้าจอรระบบ สํารวจสาธารณสุขโรคโคโรนาได้ดินเตรียมจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 (งานงวดที่ 5) (กำหนดส่ง 25 ก.ย. 61)
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,987,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งงานงวดที่ 5 (รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

