



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์
พื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 10000000-4110

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,630,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย สุวิชา นายณรงค์ วัชรังโรจน์ นางนุชจะลี นิลพร้อม (0254107367)นางงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ (1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวจราจรและคั่นหินทางเท้าถนนลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีกรซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: - ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /

- ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

- 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: - ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /

- ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

- 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: - อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากรายละเอียดมีข้อผิดพลาด

- เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ตามหนังสือส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ที่ สกบ.1(1)/878 ลว 12 มี.ค.63

- 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-23 มี.ค.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: - ขายแบบ 25 มี.ค.63 - 2 เม.ย.63

- ยื่นเสนอราคา 3 เม.ย.63

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท



