



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาบริษัท เวิร์ด เดสคอน จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น - งานรื้อชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนและขนย้าย งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น ดำเนินงานแล้วผลงานรวม 70.67 %

งานรื้อถอนชั่วคราว ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 23.65 %

- งานอื่นๆ

งานรื้อชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 33.78 %

ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 15.31 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน&#8203;เสาเข็ม&#8203;เจาะ&#8203;จำนวน&#8203;6&#8203;ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.17 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขุดเปิดฐานราก 2.สกัดหัวเสาเข็ม 3.ตรวจสอบระดับฐานราก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.29 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.&#8203;งานถึงเก็บน้ำใต้ดิน -&#8203;เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ำ 2.&#8203;งานขอลิฟท์ -&#8203;





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เทศนคริตตมั่งของลิตท์

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.74 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -ผูกเหล็กและประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -เทลิ้นห้องคาน  
-ตั้งแบบผูกเหล็กคานคอดิน -ลงทรายถึงบ่อบัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.42 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายการและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาบริษัท เวิร์ด เดสคอน จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น - งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนและขนย้าย งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น ดำเนินงานแล้วผลงานรวม 70.67 %

งานรื้อถอนรั้วเดิม ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 23.65 %

- งานอื่นๆ

งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 33.78 %

ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 15.31 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งานรื้อถอนรั้วเดิม ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 23.65 % - งานอื่นๆ			
งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 33.78 %			
ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 15.31 %			
รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน&#8203;เสาเข็ม&#8203;เจาะ&#8203; จำนวน&#8203; 6&#8203; ต้น			
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.17 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขุดเปิดฐานราก 2.สกัดหัวเสาเข็ม 3.ตรวจสอบระดับฐานราก			
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.29 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.&#8203;งานถึงเก็บน้ำใต้ดิน -&#8203; ; เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ำ 2.&#8203; งานขุดลิฟท์ -&#8203; ; เทคอนกรีตผนังขອງลิฟท์			
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.74 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -ผูกเหล็กและประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -เทลิ้นทองคาน -ตั้งแบบผูกเหล็กคานคอดิน -ลงทรายถึงบ่อบัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.42 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรพรรณ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ให้บริการประชาชนในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายการและจิตใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาบริษัท เวิร์ด เดสคอน จำกัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.5/2562 ลว.16/12/2562 เริ่ม 17/12/2562 สิ้นสุด 19/01/2564 ดำเนินการ 400 วัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างบริหารสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น - งานรื้อชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานรื้อถอนและขนย้าย งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเดิม 2 ชั้น ดำเนินงานแล้วผลงานรวม 70.67 %	
	งานรื้อถอนรื้อเดิม ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 23.65 %	
	- งานอื่นๆ	
	งานรื้อชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 33.78 %	
	ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ ดำเนินงานแล้ว ผลงานรวม 15.31 %	
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานเสาะหาพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น จำนวน 6,000 ตร.ม. ต้น	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.17 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขุดเปิดฐานราก 2.สกัดหัวเสาเข็ม 3.ตรวจสอบระดับฐานราก	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.29 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานถมดิน 2.งานติดตั้งคาน้ำดื่ม 3.งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 4.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 5.งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 6.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 7.งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 8.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 9.งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 10.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 11.งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 12.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.74 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -ผูกเหล็กและประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน ชั้น 1 -เทลิ้นทองคาน -ตั้งแบบผูกเหล็กคานคอดิน -ลงทรายถึงบ่อบาด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.42 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

