



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

รหัสโครงการ... : 10000000-4170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 292,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล ทองอุรา โทร. 2077-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หมายถึงเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างเหมา หรือ ?เงินเรียกคืน? ที่ผู้รับจ้างเหมาต้องจ่ายคืนให้กับหน่วยคู่สัญญา

ตามดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างเหมาบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้วางหน้าสูงเกินควร รวมทั้งยังก่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มักพบปัญหาบ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนของการคำนวณ ค่า K ที่คำนวณได้ของหน่วยงานคู่สัญญาและผู้รับจ้างเหมาไม่ตรงกับของสำนักการโยธา และของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณ รวมถึงในปัจจุบันที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ กฎกระทรวง และจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ซึ่งได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีราคาวัสดุก่อสร้างมีการผันผวน โดยให้นำสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่า K) มาใช้เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ซึ่งมีสูตรปรับราคาที่ใช้เป็น การถาวรรวม 34 สูตร สำหรับงานก่อสร้าง 35 ประเภท

ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ทำให้การคำนวณค่า K มีความผิดพลาด และอาจถูกหักทวงเรียกคืนเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากทำให้ราชการได้รับความเสียหาย กรณีไม่ได้ทำการเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนี

สำนักการโยธาตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมถึงการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการค่า K

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
  - 2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
  - 2.3  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
- มุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คนดังนี้
- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการตำแหน่ง วิศวกรโยธา จากสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษาและสำนักงานเขต
  - 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษาและสำนักงานเขต
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน ดังนี้
- 1) คณะอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน
  - 2) วิทยากรจำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตัวชี้วัด...







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

มุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คนดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต

2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน ดังนี้

1) คณะอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน

2) วิทยากรจำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหลักสูตรและติดต่อวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรและแนวทางการนำเสนอ หัวข้อที่จัดฝึกอบรม ดูสถานที่อบรมที่เหมาะสม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนเงินงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

รหัสโครงการ... : 10000000-4170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 292,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล ทองอุฬาร โทร. 2077-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หมายถึง?เงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างเหมา หรือ

?เงินเรียกคืน?ที่ผู้รับจ้างเหมาต้องจ่ายคืนให้กับหน่วยคู่สัญญา

ตามดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน เพื่อลดความเสี่ยงของ

ผู้รับจ้างและป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างเหมาบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้าสูงเกินควร รวมทั้งยังก่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้ง 2

ฝ่าย โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

สำนักงานโยธาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มักพบปัญหาบ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนของการคำนวณ ค่า K ที่คำนวณได้ของหน่วยงานคู่สัญญา

และผู้รับจ้างเหมาไม่ตรงกับของสำนักงานโยธา และของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รวมถึงในปัจจุบันที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ กฎกระทรวง  
และจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532  
ซึ่งได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีราคาวัสดุก่อสร้างมีการผันผวน โดยให้นำสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่า K)  
มาใช้เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ซึ่งมีสูตรปรับราคาที่ใช้เป็น การถาวรรวม 34 สูตร สำหรับงานก่อสร้าง 35 ประเภท  
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ทำให้การคำนวณค่า K มีความผิดพลาด  
และอาจถูกหักทวงเรียกคืนเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากทำให้ราชการได้รับความเสียหาย  
กรณีไม่ได้ทำการเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนี้นี้  
สำนักงานโยธาตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  
รวมถึงการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการค่า K

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- 2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- 2.3  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

มุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบเงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย  
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คนดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ  
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต
- 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม  
กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต  
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน ดังนี้
- 1) คณะอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน
- 2) วิทยากรจำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหลักสูตรและติดต่อวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรและแนวทางการนำเสนอ หัวข้อที่จัดฝึกอบรม คู่มือสถานที่อบรมที่เหมาะสม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)





รหัสโครงการ...





: 10000000-4170



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 292,400 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล ทองอุฬาร โทร. 2077-8 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หมายถึง?เงินชดเชย?ที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างเหมา หรือ ?เงินเรียกคืน?ที่ผู้รับจ้างเหมาต้องจ่ายคืนให้กับหน่วยคู่สัญญา  
ตามดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน เพื่อลดความเสี่ยงของ ผู้รับจ้างและป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างเหมาบวกราคาเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุแล้ววงเงินสูงเกินควร รวมทั้งยังก่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
สำนักงานโยธาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มักพบปัญหาบ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนของการคำนวณ ค่า K ที่คำนวณได้ของหน่วยงานคู่สัญญา และผู้รับจ้างเหมาไม่ตรงกับของสำนักงานโยธา และของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณ รวมถึงในปัจจุบันที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ กฎกระทรวง และจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ซึ่งได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างกรณีราคาวัสดุก่อสร้างมีการผันผวน โดยให้นำสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่า K) มาใช้เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ซึ่งมีสูตรปรับราคาที่ใช้เป็น การถาวรรวม 34 สูตร สำหรับงานก่อสร้าง 35 ประเภท ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ทำให้การคำนวณค่า K มีความผิดพลาด และอาจถูกหักวงเรียกคืนเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากทำให้ราชการได้รับความเสียหาย กรณีไม่ได้ทำการเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุก่อสร้างในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนี้ สำนักงานโยธาตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมถึงการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการค่า K

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- 2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- 2.3  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

มุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คนดังนี้
- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต
  - 2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการศึกษาและสำนักงานเขต
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน ดังนี้
- 1) คณะอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน
  - 2) วิทยากรจำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหลักสูตรและติดต่อวิทยากร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากร			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานวิทยากรและแนวทางการนำเสนอ หัวข้อที่จำฝึกอบรม ดูสถานที่อบรมที่เหมาะสม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพ้ระบาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนเงินงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

