



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณสุขโลกต่างๆ ในพื้นที่ทางเท้า  
 รหัสโครงการ... : 10000000-4181 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณสุขโลก / กลุ่มงานแผนงานโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยณรงค์ โชติวรธกาวนิช โทร. 2075 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อประสานแผนการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโลกมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

มีการกำหนดแผนงานร่วมกันของหน่วยงานสาธารณสุขโลกหรือสาธารณสุขการ โดยมีการประชุมหน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณสุขโลก  
 เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดแผนงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 แผนงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณสุขโลกต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 22/6/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/8/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. 1. ถนนราชินี และ ถนนอัษฎางค์ (ช่วงสะพานช้างโรงสี ถึง ปากคลองตลาด) ระยะทาง 4 กม. 2. โครงการนทรี 2.1 ถนนอนุমানราชชน (ช่วงถนนราวีวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนเดโช) ระยะทาง 0.3 กม. 2.2 ถนนราวีวาสราชนครินทร์ (ช่วงถนนสุรวงศ์ ถึง ถนนสาทร)ระยะทาง 0.7 กม.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. โครงการถนนวิทย์ ระยะทาง 2.1 กม.

4. โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 3.55 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

