



### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

รหัสโครงการ... : 10000000-4278

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,129,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 130,108,791 บาท

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาเข้ม 2178 นายสุภัทร เพ็งมาก 2178 นายสุทัศน์ อึ้งคำชะลอม 2178 นายสุทัศน์ อึ้งคำชะลอม 2178 นายสุทัศน์ อึ้งคำชะลอม 2178

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค

ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ

ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้

๒๒๖

เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2564

จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุสิ่งปลุกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | <p>:: 27/10/2563 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: 27/11/2563 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 28/12/2563 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>อนุมัติ งบประมาณ 131,421,600 บาท</p> <p>เบิกจ่าย 130,108,791 บาท</p> <p>คงเหลือ 1,999,391,209 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 130,108,791 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 29/01/2564 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>อนุมัติ งบประมาณ 131,421,600 บาท</p> <p>เบิกจ่าย 130,108,791 บาท</p> <p>คงเหลือ 1,999,391,209 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>           | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 23/02/2564 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>อนุมัติ งบประมาณ 769,701,700 บาท</p> <p>เบิกจ่าย 768,148,595 บาท</p> <p>คงเหลือ 1,361,351,405 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 638,039,804 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 22/03/2564 :</p> <p>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท</p> <p>อนุมัติ งบประมาณ 833,753,800 บาท</p>                                                                                                                                                            |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7  | เบิกจ่าย 832,375,908 บาท<br>คงเหลือ 1,297,124,092 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท<br>:: 28/04/2564 :<br>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 1,842,864,300 บาท<br>เบิกจ่าย 1,841,182,956 บาท<br>คงเหลือ 288,317,044 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 24/05/2564 :<br>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 1,842,864,300 บาท<br>เบิกจ่าย 1,842,861,040 บาท<br>คงเหลือ 286,638,960 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 1,871,161,990 บาท<br>เบิกจ่าย 1,871,158,655.40 บาท<br>คงเหลือ 258,341,345 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                                                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 23/07/2564 :<br>งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 1,894,049,780 บาท<br>เบิกจ่าย 1,884,252,854.96 บาท<br>คงเหลือ 245,247,145 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                                                                                                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 25/08/2564: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 1,894,049,780 บาท<br>เบิกจ่าย 1,894,046,414.96 บาท<br>คงเหลือ 235,453,585 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                                                                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/09/2564: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท<br>อนุมัติ งบประมาณ 2,129,500,000 บาท<br>เบิกจ่าย 2,129,496,700 บาท<br>คงเหลือ 3,300 บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท                                                                                                                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....