



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ... : 10000000-4300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติศักดิ์ อุตสาหการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดทำแผนบูรณาการการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยเป็นแผนงานที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งผลักดันโครงการให้ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565

- ปรับปรุงพื้นผิวถนน ทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัย ตามถนนที่กำหนด
- ประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน (โดยสนย.กำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้าและคลองสายหลักในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. แผนงานบูรณาการการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 28 ถนน 1 ซอย และ 1 ทางเดินเลียบบคลอง ภายใน 3 เดือน
2. จัดทำรูปแบบ รายการ ประมาณราคา รายละเอียดโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ช่วงเดือน ธ.ค. 2563)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยการตรวจสอบปัญหา รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ปรับปรุง (บ่อตำรวจที่กีดขวางทางเท้า และอื่น ๆ) ซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจรที่ชำรุด ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย(ถนน 7 สาย และ 1 ซอย ได้แก่ 1. ถนนนพราช 2. ถนนสนามไชย 3. ถนนพระจันทร์ 4. ถนนราชดำเนินใน 5. ถนนหน้าพระธาตุ 6. ถนนท้ายวัง 7. ถนนเซตุพน และ 1ซอยเศรษฐกิจ) โดยมีการทำงานแบบบูรณาการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : จัดทำแผนบูรณาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทั้ง 7 เส้นทาง และ 1 ซอย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทั้ง 7 เส้นทาง และ 1 ซอย		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทั้ง 7 เส้นทาง และ 1 ซอย		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยการตรวจสอบปัญหา รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจรที่ชำรุด ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย บริเวณถนน 7 สาย และ 1 ซอย ได้แก่ 1. ถนนมหาราช 2. ถนนสนามไชย 3. ถนนพระจันทร์ 4. ถนนราชดำเนินใน 5. ถนนหน้าพระธาตุ 6. ถนนท้ายวัง 7. ถนนเซตุพน และ 1 ซอยเศรษฐกิจ		
	หมายเหตุ - สำนักงานวิศวกรรมทางได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในการดำเนินการแล้ว แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

