



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4012

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่ดูแลจัดการคุณภาพน้ำและสนับสนุนในการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจต่างๆ ในการจัดกรับน้ำทิ้ง รักษา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพแหล่งน้ำและควบคุมจัดการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน โดยภารกิจหลักเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก เพื่อดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังและพัฒนาระบบจิตสำนึก ให้กับประชาชน ตามหลักการที่ว่า ?ผู้ก่อมลพิษ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลพิษนั้น? (Polluters Pay Principle)จึงต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เป็นการดำเนินการตามมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างหนึ่ง กล่าวคือในพื้นที่ ที่มีบริการการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 8 แห่ง มีพื้นที่ครอบคลุม 21 เขตการปกครอง ในข้อบัญญัติดังกล่าวมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ก่อมลพิษเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย แยกตามปริมาณการใช้น้ำและประเภทของธุรกิจ จึงต้องมีการเตรียมระบบ หรือกลไก

จึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมีการจ้างนิติบุคคลในการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่จะมาชำระค่าธรรมเนียม

ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ตามมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล คือการมุ่งสู่ Smart Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อว่าจ้างนิติบุคคลบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เชื่อมโยงระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมกับระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้

ศูนย์ประสานงานการชำระค่าธรรมเนียม ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้การบริหารราชการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพื่อการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ และอยู่ระหว่างกำหนด TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการTOR เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการTORครั้งที่2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการTOR ครั้งที่ 3-5 วันที่ 7,13 และ 21 ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในTOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และเชิญประชุมคณะกรรมการฯในวันที่24		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ณ.ย.63

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขออนุมัติ E-bidding	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 24/06/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติ E-bidding	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และให้ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทำการทดสอบระบบ (POC: Proof of Concept)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 15/09/2563 :ได้รับอนุมัติสั่งจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

