



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย (สจน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ

มีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคอพยพย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพทั้งถาวรและชั่วคราว บ้านเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหามลพิษต่างๆ

ตามมามากมาย ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ เสียง ขยะ และน้ำเสีย

การจัดการคุณภาพน้ำเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจของสำนักการระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา

พื้นที่แหล่งน้ำและคูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ในแหล่งน้ำ

จัดการน้ำเสียโดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดให้ได้น้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียต่าง ๆ

ปล่อยทิ้งลงคูคลองโดยตรง ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง

มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมารร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำเสีย

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้น้ำประปาประมาณวันละ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น

หากประชาชนร่วมใจกันลดปริมาณการใช้น้ำประปา จะช่วยให้มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นน้อยลง

ระบบบำบัดสามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น

ช่วยให้กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่อีกทางหนึ่ง

สำนักการระบายน้ำ จึงมีโครงการที่จะปลูกฝังให้ประชาชนมีความตระหนักให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โดยจะดำเนินโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

โดยจะเริ่มโครงการที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถเป็นแบบอย่างหรือถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องหรือคนในครอบครัวได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย

ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรใช้น้ำอย่างประหยัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียน 3 แห่ง เพื่อเข้าไปบรรยายให้ความรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19).

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2563 : เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียนเพื่อเข้าให้ความรู้แก่นักเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้แก่นักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2563 : ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรียนสังกัดกทม.แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

