



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-4283 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ มีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคอพยพย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพทั้งถาวรและชั่วคราว บ้านเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ เสี่ยง ชยะ และน้ำเสีย

การจัดการคุณภาพน้ำเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจของสำนักการระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาพื้นที่แหล่งน้ำและคูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ในแหล่งน้ำ

จัดการน้ำเสียโดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดให้ได้น้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียต่างๆ ปล่อยทิ้งลงคูคลองโดยตรง ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมารร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้น้ำประปาประมาณวันละ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นหากประชาชนร่วมมือกันลดปริมาณการใช้น้ำประปา จะช่วยให้มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นน้อยลง ระบบบำบัดสามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น

ช่วยให้กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่อีกทางหนึ่ง

สำนักการระบายน้ำ จึงมีโครงการที่จะปลูกฝังให้ประชาชนมีความตระหนักให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยจะดำเนินโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยจะเริ่มโครงการที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถเป็นแบบอย่างหรือถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องหรือคนในครอบครัวได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรใช้น้ำอย่างประหยัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการบำบัดน้ำเสียและการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช  
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) จำนวนภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือช่องทางที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย)(สจน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการและแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2564 : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆให้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : ผลิตบัตรประชาสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : สรุปผลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

