



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,400,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจำนวนคลอง 1,165 สาย มีความยาวรวม 2,272 กิโลเมตร มีการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ พบว่าโดยในปี พ.ศ.2554 ค่า DO มีค่า 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า BOD มีค่า 11 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ

ทางกรุงเทพมหานครมีมาตรการแก้ไขโดยการก่อสร้างตามแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเป็นแนวทางในการดำเนินการ

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักระบายน้ำและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในปี พ.ศ.2554

ได้เสนอแนะให้มีการแบ่งพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งไม่ไต่งบประมาณจากรัฐบาล

ทำให้โครงการบำบัดน้ำเสียเกิดความล่าช้า

โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น สุขุมวิท เป็นต้น โดยเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาคธุรกิจ มีที่อยู่อาศัย

ห้างร้าน สถานประกอบการจำนวนมาก ซึ่งหากนี้ดังกล่าวไม่ผ่านการบำบัดก่อนระบายสู่แหล่งน้ำ

จะส่งผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร

รัฐบาลให้ความสำคัญของโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ในด้านของการจัดการน้ำเสีย มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย บึงหนองบอน ธนบุรี

และโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเคหะชุมชนร่มเกล้า

แต่ด้วยข้อจำกัดของกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน

จึงเกิดเป็นโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย

- เพื่อศึกษาแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ที่ปรึกษามีการวิเคราะห์ จัดทำแนวทางรวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย

- ได้แนวทางในดำเนินการในลักษณะโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

เพื่อนำไปใช้กับโครงการอื่นๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) จำนวนภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือช่องทางที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

(ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย)(สจน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างของงบประมาณจากกองทุนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขอของงบประมาณจากกองทุนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขอของงบประมาณจากกองทุนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดสรรเงินจากกองทุนฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดสรรเงินจากกองทุนฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ทำหนังสือยืนยันการรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ทำหนังสือยืนยันการรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการทบทวน TOR ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ กทม. ได้รับอนุมัติจาก สคร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการทบทวน TOR ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ กทม. ได้รับอนุมัติจาก สคร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการทบทวน TOR ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ กทม. ได้รับอนุมัติจาก สคร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินการลงนามใน TOR ของคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

