



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,440,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่ดูแลจัดการคุณภาพน้ำและสนับสนุนในการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจต่างๆ ในการจัดกรบำรุงรักษา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพแหล่งน้ำและควบคุมจัดการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน โดยภารกิจหลักเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก เพื่อดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังและพัฒนาระบบจิตสำนึก ให้กับประชาชน ตามหลักการที่ว่า ?ผู้ก่อมลพิษ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลพิษนั้น? (Polluters Pay Principle) จึงต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เป็นการดำเนินการตามมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างหนึ่ง กล่าวคือในพื้นที่ ที่มีบริการการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง มีพื้นที่ครอบคลุม 21 เขตการปกครอง ในข้อบัญญัติดังกล่าวมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ก่อมลพิษเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย แยกตามปริมาณการใช้น้ำและประเภทของธุรกิจ จึงต้องมีการเตรียมระบบ หรือกลไก

จึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมีการจ้างนิติบุคคลในการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่จะมาชำระค่าธรรมเนียม

ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ตามมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล คือการมุ่งสู่ Smart Thailand 4.0

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกำหนดนิติบุคคลบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ เชื่อมโยงระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมกับระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้

ศูนย์ประสานงานการชำระค่าธรรมเนียม ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้การบริหารราชการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพื่อการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญาจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (กั้นงบเหลือปีจากปีงบประมาณ 2563 )		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดการจ้างในงวดงานที่ 1 (ระยะเวลา 90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาในงวดงานที่ 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) เริ่มสัญญาวันที่ 6 พ.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดในงวดงานที่ 1 (ระยะเวลา 90 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาในงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาวงงานที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2564 : อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาส่งมอบงานงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ขยายสัญญาส่งมอบงานงวดที่ 2 เนื่องจากรอ MOU ระหว่าง กรุงเทพมหานครและการประปานครหลวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : นัดวันลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ประสานการประปานครหลวงเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,220,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : โครงการไม่สามารถเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากการประปานครหลวงยังไม่นัดวันลงนามในMOU ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำได้ จำเป็นต้องขยายเวลาโครงการออกไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,220,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

