



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร 2333

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำในปัจจุบัน นับว่ามีการจัดเก็บในหลายระดับด้วยกัน

แต่ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล ปัญหาจากการจัดการข้อมูล เช่น

การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลทั้งภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน

ขาดระบบการจัดการการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ขาดระบบวิเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ที่พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักงานจัดการ-คุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ จำเป็นต้องจัดหาระบบ

พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สามารถตอบสนอง

และให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 20 ที่ 7 : การบริหารจัดการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบกับ

นโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายทันใจ นโยบายที่ 2 สะดวก (Convenient) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจัดการคุณภาพน้ำ

3.1.2 มีโปรแกรม ประมวลผล รายงาน และระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

ที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันตลอด

3.1.3 สามารถลดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการคุณภาพน้ำ (ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี		
	โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		
	โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 09/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 09/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล โดยมีกำหนดการนำเสนอผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแก่เจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรม zoom ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้เว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการนำเสนอผ่านโปรแกรม zoom ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้เว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร		
	และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

