



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4376

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ

ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผล ในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรก

ที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment)

หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง

ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมน้ำที่ผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้

แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น

จำนวนและที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง

เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสังคม ในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร

และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา งาน การจัดเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลต่างๆ หากจัดทำเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

จะทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการจัดเก็บ รวบรวม ค้นหา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันได้

จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

และพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และเพื่อใช้ตรวจสอบ

และควบคุมสถานประกอบการที่ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฐานข้อมูล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : มีหนังสือถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตฯตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : สำนักงานเขตฯตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล และทยอยส่งข้อมูลให้สำนักงานการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2564 : สำนักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลส่งให้สำนักงานการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2564 : สำนักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลส่งให้สำนักงานการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/06/2564 : สำนักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลส่งให้สำนักการระบายน้ำ  
\*\*ขยายระยะเวลาการดำเนินการของสำนักงานเขตออกไป โดยให้ส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/07/2564 : สำนักงานเขตปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานผลมายังสำนักการระบายน้ำ (ขยายเวลารั้งถึงสิงหาคม 2564  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2564 : สำนักงานเขตปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานกลับมายังสำนักการระบายน้ำภายใน 31 สิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2564 : สำนักการระบายน้ำรวบรวมข้อมูลและสรุปผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

