



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 98,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุ (หนังสือที่ กท 8803/3772 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) ขอให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุ บริเวณคลองสะพานควาย (ใกล้โรงเรียนสามัคคีบำรุง) และบริเวณคลองรางจาก (ด้านติดคลองขุดเจ้าเมือง)

เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาคอนกรีตเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จากปัญหาน้ำเค็มและน้ำทะเลหนุนรุกเข้าท่วมพื้นที่

สำนักการระบายน้ำ โดยสำนักงานระบบควบคุมน้ำได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้ว พบว่า คลองสะพานควาย เป็นคลองคูขนานกับคลองรางจาก

มีความกว้างประมาณ 8 - 12 เมตร พาดผ่านพื้นที่ทุ่งครุ ? สมุทรปราการ นับจากจุดเริ่มต้นจากถนนประชาอุทิศถึงจุดบรรจบคลองบางครุ

มีความยาวคลองประมาณ 2,500 เมตร ปัจจุบันไม่มีประตูระบายน้ำ หรือสถานีสูบน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

สภาพน้ำตลอดแนวคลองสะพานควายเป็นน้ำเค็ม เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน

เมื่อระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในคลองมีการขึ้น-ลง คล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุด

ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ระดับน้ำที่สูงขึ้นจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จริง

ดังที่สำนักงานเขตทุ่งครุแจ้งและขอให้ สำนักการระบายน้ำช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเร่งระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมกรุงเทพมหานคร การสัญจรทางน้ำ

และใช้ในการไหลเวียนน้ำเพื่อ พื้นที่คุณภาพน้ำ และแก้ไขปัญหาที่เน่าเสีย สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 และขนาด 2

ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำรวม 10 ลบ.ม./วินาที และสร้างเขื่อนพร้อมทางเดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านการป้องกันน้ำท่วม

และการไหลเวียนน้ำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ บรรเทาปัญหามลพิษภายในคลอง

คลองคลุมพื้นที่รับประโยชน์สองฝั่งคลองและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย จำนวน 1 แห่ง

2.2 ก่อสร้างเขื่อน คสล. จำนวน 1 แห่ง

2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองสะพานควาย (ใกล้โรงเรียนสามัคคีบำรุง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมซึ่งในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที่) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

