



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

รหัสโครงการ... : 14000000-2632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,249,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองโรงงานช่างกล / ฝ่ายควบคุมระบบการซ่อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภัทรา เล็กคง โทร. 0-2245-5307 หรือ โทร.1679 ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร.1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3) โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างออกอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ขออนุมัติขยายเวลากำหนด TOR และราคากลาง ออกไปอีก 30 วันทำการ ตามหนังสือ ที่ ผัง 159/61 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ครบกำหนดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562		
	เนื่องจาก		
	- ประธานเจ้าหน้าที่และตรวจสอบฐานข้อมูล (database) ระบบสารสนเทศเดิม ว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศใหม่ได้สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร		
	- ประธานเจ้าหน้าที่สอบถามถึงความต้องการในการใช้รูปแบบระบบงานสารสนเทศให้สอดคล้องและมีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการกำหนดระบบงานในร่างขอบเขตของงาน		
	- ประธานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบข้อมูลโครงการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร Data Center ว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน		
	เนื่องจากโปรแกรมระบบงานจะต้องติดตั้งไปยัง Data Center ของกรุงเทพมหานคร		
	2. คณะกรรมการฯ กำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ และรายงานผลตามหนังสือ ที่ คกก 01/62 ลงวันที่ 8		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กุมภาพันธ์ 2562

3. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน TOR ตามหนังสือ ที่ ผกง 1691/62 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

4. อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1306/353 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5		
	เมษายน 2562		

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562		
	และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อลงสัญญากับผู้กัก		

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียกกลนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกลเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13	:: 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล สัญญาเลขที่ 372/2562 ลว.		
	31 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 480 วัน การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้		

- งวดที่ 1 เป็น จำนวน 10 % ของงาน ภายใน 90 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 2 เป็น จำนวน 10 % ของงาน ภายใน 180 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 3 เป็น จำนวน 30 % ของงาน ภายใน 360 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 4 เป็น จำนวน 50 % ของงาน ภายใน 480 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

