



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

รหัสโครงการ... : 14000000-2632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,249,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองโรงงานช่างกล / ฝ่ายควบคุมระบบการซ่อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภัทรา เล็กคง โทร. 0-2245-5307 หรือ โทร.1679

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร.1550

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ

เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545

ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด

เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน

สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน

เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล

และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3)

โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างออกอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติขยายเวลากำหนด TOR และราคากลาง ออกไปอีก 30 วันทำการ ตามหนังสือ ที่ ผัง 159/61

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ครบกำหนดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจาก

- ประธานเจ้าหน้าที่และตรวจสอบฐานข้อมูล (database) ระบบสารสนเทศเดิม ว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศใหม่ได้สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

- ประธานเจ้าหน้าที่สอบถามถึงความต้องการในการใช้รูปแบบระบบงานสารสนเทศให้สอดคล้องและมีความ

สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการกำหนดระบบงานในร่างขอบเขตของงาน

- ประธานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์)

ตรวจสอบข้อมูลโครงการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร Data Center ว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

เนื่องจากโปรแกรมระบบงานจะต้องติดตั้งไปยัง Data Center ของกรุงเทพมหานคร

2. คณะกรรมการฯ กำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ และรายงานผลตามหนังสือ ที่ คกก 01/62 ลงวันที่ 8



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กุมภาพันธ์ 2562

3. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน TOR ตามหนังสือ ที่ ผก 1691/62 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

4. อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1306/353 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5  
เมษายน 2562

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/5/2562 : อยู่ขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อลงสัญญาต่อหน้าผู้กพัน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียกลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกลเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล สัญญาเลขที่ 372/2562 ลว.  
31 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 480 วัน การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็น จำนวน 10 % ของงาน ภายใน 90 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 2 เป็น จำนวน 10 % ของงาน ภายใน 180 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 3 เป็น จำนวน 30 % ของงาน ภายใน 360 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 4 เป็น จำนวน 50 % ของงาน ภายใน 480 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

