



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ดินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2682

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ / กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย วิมลปกรณ์ (022266226)

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์

ข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครและอยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกควบคุมไว้ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน

ของทุกส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า มีจำนวนที่ดินทั้งหมด จำนวน 1,084 แปลง

ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 24 แปลง ที่ดินใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต

ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 1,042 แปลง ที่ดินที่บุกรุก จำนวน 18 แปลง

ทำให้กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในขณะนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินไปพัฒนาสร้างประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครนำทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่หรือใช้ประโยชน์ไปพัฒนารวมทั้งทรัพย์สินที่ดินที่มีการบุกรุกมาพัฒนาหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ(กทอ.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำลังติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ กำลังติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/796 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/1034 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักงานเขต-ลาดกระบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กสิกรรม (นาข้าว) และสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รายงานผล ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 5310/2719 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตลาดกระบังมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุทราบเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการที่บุงกรุกที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/07/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมการเข้าใช้ประโยชน์หรือพัฒนารายได้จากที่ดินที่ถูกบุกรุก โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 3.1 ,3.2 และ 3.3 โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัย ซึ่งสำนักงานอนามัยได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ดำเนินการ		
	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จและรายงานให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุทราบต่อไป		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

