



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก

รหัสโครงการ... : 14000000-2722

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคลัง / กองการเงิน / กองการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการเงิน สำนักงานคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน

1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
2. ให้บริการชำระภาษีด้วยวิธีทันสมัย
3. ให้บริการชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาระบบชำระเงินค่าภาษีผ่านระบบ e-payment ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
2. เพื่อบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นมาตรฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ไพรม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เรื่อง เนื้องานตาม TOR ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างทดสอบระบบ เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการตรวจรับและทดสอบระบบ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

จะรายงานผลการตรวจรับต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง (ผอ.สนค.ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) ภายใน 5 วันทำการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อพิจารณาตรวจรับการจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก งวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : 1.บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทดสอบระบบของโครงการฯงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

3.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

4.ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

5.ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000.- บาท ซึ่งต้องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 3,740,000.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจำนวน 3,740,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 - วันที่ 27-30 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 30 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องเอกสารประกอบฎีกาจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการสำนักการคลัง - การตรวจรับงานในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีการประชุมทางไลน์กับธนาคารกรุงไทย 1 ครั้ง และประชุมกับคณะกรรมการอีก 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและตรวจรับงานในงวดที่ 2 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และดำเนินการแก้ไขฎีกาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1. ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานในระบบ 2. เบิกจ่ายเงินและผู้รับเงินได้รับเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานในงวดที่ 2 และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 2. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และหลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. และวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ด้วยวิธีการประชุม Online ผ่าน Application Zoom โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง ฝ่ายละ 1 คน 3. เบิกจ่ายเงินและผู้รับเงินได้รับเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอขยายอายุสัญญา 1.กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาเลขที่ 22-3-63 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ้างบริษัทไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลิก เป็นเงินทั้งสิ้น 15,800,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายปิยะ พุดคล้อง รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 35/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของงานจ้างดังกล่าว โดยมีนางลินี ช่วยขวานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองการเงิน สำนักการคลัง เป็นประธานกรรมการ 3.บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ เลขที่ PM6408-0007 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิขยายเวลา โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบจากเอกสารวิเคราะห์ออกแบบระบบงานการเงินรับ เอกสาร Data Dictionary และข้อมูล Source Code พบว่ามีข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบ MIS ได้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการขอขยายอายุสัญญา และขอยกเว้นค่าปรับ โดยขอขยายอายุสัญญาเป็นเวลา 129 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลของระบบ MIS ที่ถูกต้องครบถ้วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

