



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส 1 หรือ ส 2

รหัสโครงการ... : 15000000-2513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,787,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,159,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทคนิค / สำนักเทคนิค / สำนักเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรชัย สิงหนาม โทร. 3338

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักเทคนิคเล็งเห็นว่าลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความรู้และมีความรู้และมีความรู้เฉพาะของเจ้าหน้าที่เทคนิค ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด สำนักเทคนิคจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส 1 หรือ ส 2 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิค ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส 1 หรือ ส 2 มีความรู้ตามคุณลักษณะเฉพาะของเจ้าหน้าที่เทคนิค
- 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิค ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส 1 หรือ ส 2 มีความรู้และสามารถ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทคนิค และฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขต ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส 1 หรือ ส 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 105 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : 1. ขออนุมัติโครงการและขอเงินงวดเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคำสั่งให้พนักงานเทคนิค ส 1 เข้ารับการฝึกอบรม และเวียนแจ้งคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรและประสานวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 4. อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม ณ โรงแรมสีตารีรีสอร์ท จ.นครนายก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อสอบข้อผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายงานตัวชี้วัดจากผู้เข้าฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม เหนือขึ้นไป 1 ระดับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมแบบประเมิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมแบบประเมินหลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมแบบประเมินเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/6/2562 : ดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ส1 หรือ ส2 จำนวน 172 คน ณ โรงแรมสีตารีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2561 รวม 29 วัน ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 97.09 เกินกว่าตัวชี้วัดที่กำหนดผู้ผ่านการทดสอบที่ร้อยละ 80		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 7,159,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

