



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน(2563)
 รหัสโครงการ... : 15000000-2577 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรเพ็ญ พักเทศ และนายวินัย ประณต โทร. 3347-49 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีประชากรทั้งที่พักอาศัยและเดินทางผ่านเข้า-ออก วันละประมาณ 10 ล้านคน มีลักษณะสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งสู่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้บริการของเมืองตลอดเวลา ทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหลายปี คือปัญหาหาเร่-แผงลอย ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่-แผงลอย เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ปัญหาด้านความมั่นคง ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวก สบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง สำนักเทศกิจจึงได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน
2. เพื่อควบคุม ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
3. เพื่อลดผลกระทบจากการกวดขันผลักดันจากเจ้าหน้าที่ และการยกเลิกจุดผ่อนผันที่เกิดกับผู้ค้า
4. เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว ดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกลับมาทำการค้าอีก
2. จัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และดำเนินการยกเลิกตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน		
	: พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำขายบริเวณนี้อีก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน		
	: พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำขายบริเวณนี้อีก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน		
	: พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำขายบริเวณนี้อีก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 26/4/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำขายบริเวณนี้อีก</p>		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/5/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 5 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำขายบริเวณนี้อีก</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/6/2563 : สำนักเทศกิจ ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาโควิด 19 : ไม่พบผู้ค้า</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 24/7/2563 : สำนักเทศกิจ ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกอยู่ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน : ไม่พบผู้ค้า</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 25/8/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

