



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2637

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิตยา สันนิทานิชกุล โทร. 3317

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการจัดระเบียบเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม

จึงนำประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดระเบียบเมืองในรูปแบบเครือข่าย มาเป็นแนวทางในการรักษาสภาพถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดระเบียบเมืองในรูปแบบของเครือข่าย (ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ)

2. เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมความจงรักภักดี คิดดี ทำดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

3. เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร จากการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณสัญจรของประชาชนให้มีความสะอาด สะดวก สวยงาม ร่มรื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เกิดเครือข่ายความร่วมมือรักษาสภาพการพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 เครือข่าย เพื่อทำหน้าที่บำรุงรักษา คงสภาพความสวยงาม

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : สำนักเทศกิจ จัดประชุมเครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชี้แจงโครงการ แนวทางการทำงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ

ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) เป็นประธานการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจแจ้งให้สำนักงานเขต ตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละเส้นทาง

และหาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มไลน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนการตรวจเพื่อส่งคณะกรรมการอำนวยการและสังเกต เพื่อให้อำนาจการตรวจล่วงหน้า

2.จัดทำหนังสือส่งแผนการตรวจ และรวบรวมกลุ่มไลน์ภาคีเครือข่ายจาก 50 สำนักงานเขต

3.จัดทำรายงานการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติจาก 50 สนข. และจากส่วนตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ตรวจถนนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 ช่วงถนน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : จัดทำรายงานการตรวจของคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาถนน 50

เขตเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร

(เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 :



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	1. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจสอบ สนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่		
	2. จัดทำรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ของสำนักเทคนิค วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
	3. จัดทำรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะกรรมการอำนวยการฯ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/06/2564 :		
	1. รักษาสัมพันธภาพของเครือข่ายด้วยการสื่อสารให้ความรู้ระหว่างเครือข่าย		
	2. อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนพฤษภาคม 2564		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: :		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจถนน 50 เขตตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

