



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3111

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,130,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,699,099 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / ศูนย์สารสนเทศจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ครองศิริ โอษฐ์รักษ์ โทร.3123

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : ดำเนินการบำรุงรักษาระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย 1 โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Computer Server) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall) อุปกรณ์เครือข่าย (Network equipment) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การดำเนินงาน งวดงานแบ่งออกเป็นงวดๆ รวม 11 งวด (ระยะเวลาดำเนินการ งวดละ 1 เดือน)

ผลการดำเนินงาน :บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

/ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา/ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ/เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

(จัดทำประกาศผลและแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2560 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้าง บริษัท พิมส์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-61 ลงนามสัญญา 15 พย.60 สิ้นสุดสัญญา 30 กย.61

ระยะเวลา 10 เดือน 15 วัน 11 งวดงาน วงเงินจ้าง 1,699,099.- บ. ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค. 60

อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 1 ม.ค. 61 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 1 ก.พ. 61 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งงานงวดที่ 4 วันที่ 2 มี.ค. 61 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานการบำรุงรักษา ส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 2 เม.ย. 61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.27 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 10/5/2561 : อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งมอบงานงวดที่ 7 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 8 วันที่ 2 ก.ค.2561 คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 6/8/2561 : อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 9 วันที่ 1 ส.ค. 61 คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งงานงวดที่ 10 วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,699,099 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

