



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็ว

บนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร *[ชื่อเดิมตามแผน กทม. 64]

*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-3573

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 606,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 345,625 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานสถิติและข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภรณ์ เปี่ยมน้อย กลุ่มงานสถิติและข้อมูล ต่อ 3119

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรนำในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

และการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์ในการศึกษา

สำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจราจร และพัฒนาโครงการด้านระบบขนส่งมวลชนหลัก

ระบบขนส่งมวลชนเสริมและวิเคราะห์ ออกแบบความเหมาะสมของโครงข่ายถนนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร เสนอแนะนโยบายมาตรการ

จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยระบบตรวจจับภาพจราจร ระบบตรวจวัดความเร็วการจราจร

ระบบการประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ซอฟต์แวร์สำหรับระบบการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูลจราจร

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย

เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักการจราจรและขนส่งให้บรรลุตามเป้าประสงค์ จึงต้องสามารถใช้งานให้บริการได้ตลอดเวลา

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการหยุดทำงานของระบบดังกล่าวข้างต้น สำนักการจราจรและขนส่ง โดย

กองนโยบายและแผนงานจึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒ เพื่อซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกิดการชำรุด บกพร่องของระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมด้วยความรวดเร็ว

๓ เพื่อปรับปรุง

บำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการดำเนินงานของสำนักการ

จราจรและขนส่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมาย

๑ ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๑

ตุลาคม ๒๕63 ? ๓๐ กันยายน ๒๕64)

๒ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกิดการชำรุด

บกพร่องของระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมด้วยความรวดเร็ว

๓ ดำเนินการปรับปรุง

บำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการดำเนินงานของสำนักการ

จราจรและขนส่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการราคากลางฯ

และขออนุมัติเงินขอบข่ายขอบเขตของงานฯ และราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่4 | :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา กับบริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินตามสัญญา 592,500.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 11-2-64 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้รับจ้าง บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินตามสัญญา 592,500.0- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/03/2564 : ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 (49,375 บาท) วันที่ 11 มีนาคม 2564 |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/05/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (งวดละ 49,375.- บาท) |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 148,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/06/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,375 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๖๔ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/08/2564 : |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 64 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 9 กันยายน 64 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 148,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

