



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก

รหัสโครงการ... : 17000000-3577

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 399,752 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานสถิติและข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภาวดี วชิรพุทธิ กลุ่มงานสถิติและวิจัย โทร.3119 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาคทฤษฎี สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้านการจราจร และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติของนักเรียน ได้รับแบบอย่างวัฒนธรรมที่ต้นพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมจราจรใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ช่วยลดการสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร สามารถสร้างวัฒนธรรมจราจรแบบยั่งยืนต่อไปได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและเป็นการกวาดล้างวินัยผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎและวินัยจราจร รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแก่ผู้เข้าอบรม
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนในชุมชน
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 รุ่นละ 300 คน จำนวน 6 รุ่น จำนวน 1,800 คน
2. ครูผู้ควบคุมนักเรียน 3 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 18 คน
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ 4 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 24 คน
4. วิทยากร 8 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 48 คน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลโครงการฯ และประสานสำนักการศึกษาพิจารณารายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกำหนดค่าปรับจ้างช่วงฯ และจัดทำรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6-13 มกราคม 2564 เสนอราคาวันที่ 14 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 09/02/2564 : ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้ยื่นขอเสนอราคา มีจำนวน 1 ราย และยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและแก้ไขโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท จิเกรททีจุด จำกัด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน สัญญาเลขที่ 22-6-64 วงเงินตามสัญญา 588,500.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/06/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๖๔ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ให้ผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 199,876 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 199,876 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

