



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 - 2564)

รหัสโครงการ... : 17000000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,080,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-10-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3164

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

เพื่อเฝ้าระวัง บ่งบพรามการก่ออาชญากรรมและ,วินาศกรรม ในพื้นที่เสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการบันทึกไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพื้นที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

และเครื่องบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันี่ 24 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการมาแล้ว 95 วัน

แผนการดำเนินงาน 9%

ผลการดำเนินงาน 7.32%

ช้ากว่าแผน 1.68%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กปน.ขอบรรจุกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย

2. เอกสารขอปฏิบัติงานในพื้นที่ (เขต,ส.น) เรียบร้อยแล้ว

3. เอกสารขอพาดสายสัญญาณ เหลือการไฟฟ้าบางเขนที่มีการแก้ไข ส่วนการไฟฟ้าเขตอื่นๆ เรียบร้อยแล้วครับ

4.ชำระเงินการไฟฟ้ามูลค่าเงินภายในสัปดาห์นี้ 11 จุด

5.สำหรับการไฟฟ้าเขตอื่นๆ มีการตอบกลับมาแล้ว รอทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจครับ

6. รายการอุปกรณ์ (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขามาท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.32 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันี่ 15 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2563

ดำเนินการมาแล้ว 116 วัน

แผนการดำเนินงาน 16.29%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผลการดำเนินงาน 10.74%

ช้ากว่าแผน 5.55%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กปน.ขอบรรจุกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย
- 2.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจุไฟฟ้า  
เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด  
เขตบางเขน 66 จุด สำรองแล้ว 55 จ่ายเงิน 0  
เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรองแล้ว 3 จ่ายเงิน 0  
เขตสามเสน 21 จุด สำรองแล้ว 17 จ่ายเงิน 0
- 3.เขตการไฟฟ้า สามเสนมีพื้นที่ของการรถไฟ 4 จุด จำเป็นต้องหาจุดติดตั้งใหม่ครับ
4. รายการอุปกรณ์ (เสาถ้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาม้าที่ถ้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ
- 5.งาน Civil (วางตอม่อ บ่อพัก และตั้งเสา) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 8 จุดครับ
- 6.อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ
- 7.วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ  
ตอม่อ >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
บ่อพัก >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
ท่อร้อยสาย >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
อื่นๆ >>> อยู่ระหว่างการผลิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 19/01/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจําวันที่ 12 มกราคม 2564 - 18 มกราคม 2564  
ดำเนินการมาแล้ว 144 วัน  
แผนการดำเนินงาน 34.31%  
ผลการดำเนินงาน 26.46  
ช้ากว่าแผน 7.85%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กปน.ขอบรรจุกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย
- 2.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจุไฟฟ้า  
เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด  
เขตบางเขน 66 จุด สำรองแล้ว 64 จ่ายเงิน 0  
(วันอังคารที่ 19 นัดกับการไฟฟ้าบางเขน เพื่อชำระเงิน จำนวน 66 จุด ) ครับ  
เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรองแล้ว 3 จ่ายเงิน 0  
เขตสามเสน 21 จุด สำรองแล้ว 17 จ่ายเงิน 0  
เขตนนท์ 38 จุด สำรองแล้ว 38 จ่ายเงิน 0
- 3.เขตการไฟฟ้า สามเสนมีพื้นที่ของการรถไฟ 4 จุด จำเป็นต้องหาจุดติดตั้งใหม่ครับ
- 5.ความคืบหน้าของงาน (วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 61 จุดครับ (86 เสา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564  
ดำเนินการมาแล้ว 179วัน  
แผนการดำเนินงาน 54.90%  
ผลการดำเนินงาน 45.85%  
ช้ากว่าแผน 9.05%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

- 1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจุไฟฟ้า





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เขตนวนลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด  
 เขตบางเขน 66 จุด สำรองแล้ว 66 จุด ชำระเงินแล้ว 66 จุด  
 เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรองแล้ว 3 ชำระเงินแล้ว 3 จุด  
 เขตสามเสน 21 จุด สำรองแล้ว 21 จ่ายเงิน 17 จุด  
 เขตนนท์ 38 จุด สำรองแล้ว 38 จ่ายเงิน 0  
 2.ความคืบหน้าของงาน (วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 108 จุดครับ (162 เสา)

สาเหตุที่ล่าช้า

1. ไฟฟ้า

สำรวจกับการไฟฟ้าปลายทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอเลขรับจากส่วนกลางเพื่อชำระเงิน  
มีการทำงานแบบ WFH จึงทำให้ล่าช้าครับ

2. กล้อง และ เครื่องบันทึก ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเตรียมไปติดตั้งสัปดาห์นี้ครับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 16/03/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือประจำวันี่ 9 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564

ดำเนินการมาแล้ว 200วัน

แผนการดำเนินงาน 74.30%

ผลการดำเนินงาน 64.95%

ช้ากว่าแผน 9.36%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจุไฟฟ้า

เขตนวนลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด

เขตบางเขน 66 จุด สำรองแล้ว 66 จุด ชำระเงินแล้ว 66 จุด (ไฟฟ้าตรวจแล้ว 11 จุด รอบรรจุไฟฟ้า)

เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรองแล้ว 3 ชำระเงินแล้ว 3 จุด(ไฟฟ้าตรวจแล้ว 3 จุด รอบรรจุไฟฟ้า)

เขตสามเสน 21 จุด สำรองแล้ว 21 จ่ายเงิน 17 จุด

เขตนนท์ 38 จุด สำรองแล้ว 38 จ่ายเงิน 24 จุด (นัดตรวจการไฟฟ้าสัปดาห์นี้ครับ)

2.ความคืบหน้าของงาน

1. วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ เริ่มดำเนินการไปแล้ว 113 จุดครับ (168 เสา)

2.ติดตั้งไปแล้ว 64 จุด (245 กล้อง)

3.เดินสาย fiber แล้ว 78 จุด

สาเหตุที่ล่าช้า

1. ไฟฟ้า

สำรวจกับการไฟฟ้าปลายทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอเลขรับจากส่วนกลางเพื่อชำระเงิน  
มีการทำงานแบบ WFH จึงทำให้ล่าช้าครับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/04/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือประจำวันี่ 20 เมษายน 2564 - 26 เมษายน

2564

ดำเนินการมาแล้ว 242วัน

แผนการดำเนินงาน 96.38%

ผลการดำเนินงาน 87.81%

ช้ากว่าแผน 8.57%

การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :

1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจุไฟฟ้า

เขตนวนลจันทร์ 11 จุด (บรรจุแล้ว 11 จุด)

เขตบางเขน 66 จุด (บรรจุแล้ว 21 จุด)

เขตบางใหญ่ 3 จุด (บรรจุไฟฟ้าแล้ว 3 จุด)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เขตสามเสน 21 จุด (บรรจุแล้ว 7 จุด)  
เขตนนท์ 38 จุด (รอบรรจุ 38จุด)

2.ความคืบหน้าของงาน

1. วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ เรียบร้อยแล้ว
2. ติดกล้องไปแล้ว 137 จุด (546 กล้อง)
- 3.เดินสาย fiber แล้ว 117 จุด

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/05/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือประจำวันี่ 11 พฤษภาคม 2564 - 17 พฤษภาคม 2564

ดำเนินการมาแล้ว 263วัน

แผนการดำเนินงาน 98.5%

ผลการดำเนินงาน 91.72%

ช้ากว่าแผน 6.78%

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/05/2564 : ดำเนินการตามแผน

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 14/06/2564 : สัญญาเลขที่ 22-44-63 ลว. 27 ส.ค 63

เริ่มสัญญา 28 สค 63

สิ้นสุดสัญญา 24 พค 64

ระยะเวลา 270 วัน?

อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

