



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : P090 โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-3664

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณณัฐภาพ อินหม่อม

ผู้ประสานงาน สยป : คุณต้น

1.3 หลักการและเหตุผล

ออกแบบ ผลิตสื่อ และเผยแพร่ ประกอบด้วยป้ายไวเนล สติกเกอร์ สปอตทีวี สารคดีสั้น PR ทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 งาน (6 กลุ่มเขตฯ ละ 3 รวม 18 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดสัมมนาและกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรแสนคน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 27/12/2565 : หนังสือ ที่ กว 568/65 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลางงานค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

หนังสือ ที่ กท 1602/1636 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ขอร่างงานจ้างเหมาค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

หนังสือ ที่ กว 585/65 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

และจัดทำราคากลางงานค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

หนังสือ ที่ ผบท.890/65 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายงานขอซื้อข้อจ้าง โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 - 20 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้ค้ายื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/01/2566 : วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้เสนอราคามานำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ โดยใช้ PowerPoint พร้อมเสนอตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการฯ บริษัทละไม่เกิน 30 นาที ในวันถัดจากวันเสนอราคา

วันที่ 6 มกราคม 2566 เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2566 แจ้งผู้ชนะให้วางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/02/2566 : - ลงนามในสัญญา เลขที่ 22-4-66 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เริ่มสัญญาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ตุลาคม 2566

- บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด 1. หนังสือที่ 660035/ADM/12N23003 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์

เรื่อง ขอจัดตั้งแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

2. หนังสือ ที่ 660036/ADM/12N23003 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอจัดส่ง

รายละเอียดการจัดประชุม ศปด.กทม. โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

3. หนังสือ ที่ 660037/ADM/12N23003 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน

โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

4. หนังสือ ที่ 660038/ADM/12N23003 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร



โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร

5. หนังสือ ที่ 660039/ADM/12N23003 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง

รายงานแผนการใช้พัสดุ โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอจัดส่งแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร

- จัดการประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ

ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้งนี้ รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ

ห้องประชุม (On Site) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On Line)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/03/2566 : - มีหนังสือที่ กท 1602/366 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร เรียน

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

- สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้นำสื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม

2566

- สำนักงานประชาสัมพันธ์มีหนังสือที่ กท 0408/1216 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจราจรและขนส่ง โดยแจ้งเห็นชอบรูปแบบสื่อพร้อมแนบรายงานการประชุมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 21/04/2566 : - ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน

มีหนังสือที่ กท 1602/576 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่อง

แจ้งกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน จัดการสัมมนา

- ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.1 ดำเนินการสังเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลความรู้

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางถนน

และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ

ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไว้นิล (จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1X4 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,400 ผืน)

ออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 แบบ (แบบละไม่น้อยกว่า 5,000 แผ่น จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 25,000 แผ่น

ขนาดไม่น้อยกว่า 4X8 นิ้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/05/2566 : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด มีหนังสือที่ 660107/ADM/12N23003 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง

ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 จ้างค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 (ภายใน 90 วัน) จำนวนเงิน 5,901,910.00 บาท

- ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.4 กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)

มีหนังสือสำนักงานจราจรและขนส่ง ที่ กท 1602/558 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)

ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1349/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

- ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รุ่น

มีผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นละไม่น้อยกว่า 80 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 160 คน ณ สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด โดยรุ่นที่ 1

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมโอบิตานี บีชีรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รุ่นที่ 1 จำนวน 81 คน

ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/507 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง

ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางถนน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/06/2566 : ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 2

รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นละไม่น้อยกว่า 80 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 160 คน ณ สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด โดยรุ่นที่

2 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงแรมไม้งิ้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รุ่นที่ 2

จำนวน 81 คน ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/507 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง

ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางถนน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 29/08/2566 : - ดำเนินการตาม TOR ข้อ 5.4 กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture

School)

1.โรงเรียนวัดแสนสุข เขตมีนบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2566

2.โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร วันที่ 18 สิงหาคม 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม วันที่ 22 สิงหาคม 2566

- บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ 660167/ADM/12N23003 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 2
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบทั้งหมดจำนวน 20 โรงเรียน ส่งผลงาน โครงการที่ดำเนินการครบแล้วทั้ง 20 โรงเรียน
 โดยได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมตรวจและให้คะแนนโรงเรียนแล้วรวม 15 โรงเรียน
 คงเหลือที่จะได้รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 อีกจำนวน 5 โรงเรียน
 และจะกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานและตัดสินผลรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

