



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน 50 เขต

รหัสโครงการ... : 18000000-2383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / กลุ่มงานข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยพันธ์ แก้วเพิ่ม (3026)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.บุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นในบางบริเวณ ทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 175 ระบาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข (ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้มาขอรับบริการแผนที่เชิงเลข (Digital Map) มีความพึงพอใจต่อการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมชุดล่าสุดเรียบร้อยแล้ว - เตรียมดำเนินการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมที่จัดซื้อเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นข้อมูลฐาน - ตรวจสอบร่างสัญญา ก่อนดำเนินการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมประจำปี พ.ศ.2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามในสัญญาซื้อภาพถ่ายดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว - ผู้ขาย (GISTDA) ดำเนินการบันทึกข้อมูลดาวเทียม (งานงวดที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2560 : - ผู้ขายได้จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 7 ผู้ขายดำเนินการจัดทำ Orthophoto (งานงวดที่ 2) - ผู้ขายส่งงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับให้ ผอ.สพม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2560 : - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน - อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฯ ต่อไป (งานงวดที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	- อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฯ ต่อไป (งานงวดที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่9	- อยู่ดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม (งานงวดที่ 2) และส่งงานเรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่10	- การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 43 ระวัง) - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่11	- การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 131 ระวัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่12	- การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 180 ระวัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่13	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

