



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

รหัสโครงการ... : 18000000-2499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองควบคุมผังเมือง / กองควบคุมผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง

โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม

รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางซึ่งนำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง

เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง

จึงเกิดโครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จำนวน 4 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 เดือน/ 1 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว

3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว

3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว

4. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
- เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13

กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13

กุมภาพันธ์ 2563

- ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ธันวาคม 2562) และครั้งที่ 2 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

) มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ก่อนสรุปผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13

พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- เลื่อนการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

- อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (ออกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (ออกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562)

- ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1706/1671 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม

2563

ขณะนี้ยังไม่พบการละเมิดเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 21/8/2563 :

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1706/1671 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการตรวจสอบ

พบอาคารจำนวน 9 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

และแจ้งสำนักงานเขตบางแคเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

