



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (Best Service)

รหัสโครงการ... : 18000000-2500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิพย์ แจ่มไพบุลย์ (3016)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศร(1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ทั้งการไปถึงเป้าหมายสำคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคือการฟื้นฟูเมืองชั้นใน หรือย่านเมืองเก่าที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหรือย่านที่อยู่อาศัย ฯลฯ  
ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เป็นย่านประวัติศาสตร์มีน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่า วิถีชีวิตดั้งเดิม กิจกรรมการค้า ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง  
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการระบายน้ำ โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อสำรวจ ค้นหา และศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านคลองบางหลวง
- 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง
- 3. เพื่อจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมคลองบางหลวง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนมีความรับรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมภายในย่านคลองบางหลวง และสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ขออนุมัติโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"

หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 8.33%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2.

จัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 16.66%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดท่าแพง เขตภาษีเจริญ

หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 24.99%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : 1. สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2. ลงพื้นที่หาหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 33.32%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/2/2563 : 1.คณะทำงานโครงการฯ ผู้รับผิดชอบกลุ่มพื้นที่ย่าน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 2.เตรียมการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม (วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรม)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 41.65%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/3/2563 : 1.ประชุมคณะกรรมการโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปรมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับตัวแทนประชาชนในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ □3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 49.98%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/4/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 58.31%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/5/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม</p>
รายงานครั้งที่9	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 66.64%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/6/2563 : 1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่  <input type="checkbox"/> - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563          2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯ นำแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข          เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2  <input type="checkbox"/> - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  <input type="checkbox"/> - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563          - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563          3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่10	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 74.97%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/7/2563 : 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2.คณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ 3 พื้นที่ นำเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ครั้งที่ 2) มาปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรมเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง เป้าหมายตามแผน ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ร้อยละ 73.50          ลำซาเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ให้ดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 และเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 83.30%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/8/2563 : 1. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุงแผนที่และแผนผังมรดกวัฒนธรรม 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่ที่กำหนดเส้นทางพร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. ส่งแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ให้สำนักงานการจรรยาและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชัน "มานะ"

หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 91.63%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

การดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง

1.  จัดทำแผนที่และแผนที่นำทางเพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.  กำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR CODE

3.  คณะทำงาน 3 พื้นที่ ลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามแผนที่

4.  จัดกิจกรรมท่องเที่ยว ดังนี้

-  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี

-  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.45 - 16.00 น. ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ

-  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) รองผู้อำนวยการสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง (นายถิ่น หงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ได้แก่ สำนักงานการจรรยาและขนส่ง สำนักงานระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต (สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขางอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ) ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ได้แก่

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและธุรกิจนำเที่ยว (ALET) และประชาชนทั่วไป

รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองบางหลวง

และมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.53 ซึ่งมากกว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 100.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

