



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางแผนเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : เจ้าหน้าที่ สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนผังเมืองเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางแผนแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชาวมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562

-เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562

-เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562

-ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค. 2562

-ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562

2.คณะกรรมการฯ เสร็จจัดอัตราราคากับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 พย.2562

3.คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562

4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562

5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	6.ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562 7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ลงนามในสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) วันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ วันที่20มกราคม2563 -ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่21มกราคม2563 -เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/3/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในวันที่5มีนาคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณา วันที่16เมษายน2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1 เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30ย. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเอิร์ชเบิลไลน์ จำกัด เขตคันนายาว และเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในเดือนกันยายน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบรายละเอียดและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในวันที่8กันยายน2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/9/2563 : -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาการขยายเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่14กันยายน2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562 -ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา (ผอ.สพว.) เมื่อวันที่22กันยายน2563 -ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,900,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-09-29 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : เจ้าหน้าที่ สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาโดยใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชี้แนะ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์ยกรรมชุมชนเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรี

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562

-เห็นขอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562

-เห็นขอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562

-ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค.

2562

-ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค

คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562

2.คณะกรรมการฯ เปรียบเทียบราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 พย.2562

3.คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562

4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562

5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562

6.ส่งร่างสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562

7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/1/2563 : -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562</p> <p>-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562</p> <p>-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>-ลงนามในสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562</p> <p>-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) วันที่27ธันวาคม2562</p> <p>-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ วันที่20มกราคม2563</p> <p>-ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่21มกราคม2563</p> <p>-เตรียมการจัดประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : จัดประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในวันที่5มีนาคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 : ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณา วันที่16เมษายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1</p> <p>เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30ย. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเอิร์ชเบิลไลน์ จำกัด เขตคันนายาว</p> <p>และเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง</p> <p>และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในเดือนกันยายน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง</p> <p>การออกแบบรายละเอียดและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน</p> <p>ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในวันที่8กันยายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/9/2563 : -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาการขยายเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่14กันยายน2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562</p> <p>-ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563</p> <p>-ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คำใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : เจ้าหน้าที่ สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้แนะ การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชาวมืองมีนบุรีตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชาวมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562 -เห็นขอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562 -เห็นขอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562 -ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค. 2562 -ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562 2.คณะกรรมการฯ เปรียบเทียบราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 พย.2562 3.คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562 4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562 5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562 6.ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562 7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>-ลงนามในสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562</p> <p>-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) วันที่27ธันวาคม2562</p> <p>-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ วันที่20มกราคม2563</p> <p>-ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่21มกราคม2563</p> <p>-เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563</p>	:: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/3/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในวันที่5มีนาคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	:: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/4/2563 : ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณา วันที่16เมษายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	:: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	:: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	:: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/7/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1</p> <p>เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30ย. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเธิร์นเบิ้ลไลน์ จำกัด เขตคันนายาว</p> <p>และเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง</p> <p>และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในเดือนกันยายน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	:: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง</p> <p>การออกแบบรายละเอียดและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน</p> <p>ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในวันที่8กันยายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	:: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/9/2563 : -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาการขยายเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่14กันยายน2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562</p> <p>-ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563</p> <p>-ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	:: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : เจ้าหน้าที่ สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมินบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชี้แนะ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็นในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขโรคสาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1</p> <p>รายงานครั้งที่2</p> <p>รายงานครั้งที่3</p> <p>รายงานครั้งที่4</p> <p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 28/10/2562 :: -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562</p> <p>-เห็นขอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562</p> <p>-เห็นขอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562</p> <p>-ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค.2562</p> <p>-ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/11/2562 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562</p> <p>2.คณะกรรมการฯ เสร็จจัดอรรถราคากับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 พย.2562</p> <p>3.คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562</p> <p>4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562</p> <p>5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562</p> <p>6.ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562</p> <p>7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2562 :: ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 :: -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562</p> <p>-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562</p> <p>-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>-ลงนามในสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562</p> <p>-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) วันที่27ธันวาคม2562</p> <p>-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563</p>
--	--





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563		
	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ วันที่20มกราคม2563		
	- ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่21มกราคม2563		
	- เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง		
	โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/3/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในวันที่5มีนาคม2563		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/4/2563 : ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณา วันที่16เมษายน2563		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ		
	ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อย		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ		
	ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1		
	เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30ย. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเธิร์บบิลไลน์ จำกัด เขตคันนายาว		
	และเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง		
	และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในเดือนกันยายน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง		
	การออกแบบรายละเอียดและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน		
	ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในวันที่8กันยายน2563		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563		
	-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาการขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ เมื่อวันที่14กันยายน2563		
	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562		
	-ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ (ผอ.สวท.) เมื่อวันที่22กันยายน2563		
	-ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

