



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 18000000-2517

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์ โทร.3011

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส ของสำนักผังเมืองได้ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121741100 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 159,280.- บาท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,741,100 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 514,557.40.- บาท ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (0.42%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน- งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,921,600 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,173,248.61.- บาท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 (0.96%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 121,966,650.-บาท ยอดเบิกจ่าย 1,810,995.86.-บาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.48 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 121,964,550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 2,281,032.96.-บาท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.87 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 121,964.550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 3,596,871.81.-บาท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 121,964.550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 6,430,519.47.-บาท ณ วันที่ 21 เมษายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 121,964,550.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 7,165,019.42 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 121,147,350.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 11,234,219.61 บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 122,034,850.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 12,741,811.39 บาท ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : - งบประมาณหลังปรับโอน 122,034,850.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 12,741,811.39 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : -งบประมาณหลังปรับโอน 122,052,250.-บาท -ยอดเบิกจ่าย 18,440,408.57 บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2564			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

