



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2520

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,715,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวพล สุวิทยานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชั้นนำ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย

สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชาวมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชาวมืองมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ? 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เอ็มบีแอล จำกัด เขตดินนายาว

-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

