



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2527 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธนา โจนการ ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชั้นนำ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็นในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผลักดันผลการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยนำผลการศึกษา มาบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย ด้วยการจัดทำแผน ปฏิบัติการ (action plan) โดยกำหนดรายละเอียดของโครงการที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองฯ ระยะ 5 ปี เพื่อนำเข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) แล้วเสร็จ

และนำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการที่จัดทำขึ้นของแต่ละหน่วยงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเฉพาะรายละเอียดโครงการซึ่งจะใช้จัดทำค่าของงบประมาณแล้วเสร็จ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษา การพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการ  
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน  
1.ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 1/26/2021 :          1. <input type="checkbox"/> ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563          2. <input type="checkbox"/> จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสรุปชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563          3. <input type="checkbox"/> จัดเตรียมแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่5	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 2/22/2021 :          ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพู บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊กบริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564</p>
รายงานครั้งที่6	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 25/03/2564 :          - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักงานเขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564          - เข้าร่วมหรือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564          - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่7	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 29/04/2564 : จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ          เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ</p>
รายงานครั้งที่8	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 24/05/2564 : 1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ          เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ          2. คณะทำงานอยู่ระหว่างพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ</p>
รายงานครั้งที่9	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 26/06/2564 : เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี</p>
รายงานครั้งที่10	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 25/07/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี          2. นำแผนปฏิบัติการ (action plan) เข้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)</p>
รายงานครั้งที่11	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 27/08/2564 :          1. นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ          2. เตรียมเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมายทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเฉพาะที่จะใช้จัดทำค่าของงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่12	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 28/09/2564 : (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้)          1. นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ          2. ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อใช้จัดทำค่าของประมาณตามหนังสือที่ กท 1704/1392 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 25 สิงหาคม 2564)          3. ส่งมอบแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดเพื่อใช้จัดทำค่าของประมาณตามหนังสือที่ กท 1704/1495 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564</p>
	<p> ธันวาคม 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

