



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/03/2564 :

1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/04/2564 :

- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

- ประสานงานและหารือหน่วยงานเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านกลุ่มไลน์ (Application Line) เฉพาะด้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/05/2564 :

- จัดประชุมหารือคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำกรปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2564 12 พ.ค. 2564 และ 14 พ.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 28/06/2564 : รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 23/07/2564 :

- รวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำหนังสือและประสานติดตามข้อเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านระบบออนไลน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 24/08/2564 :

1.จัดทำหนังสือและประสานติดตามข้อเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือเลขที่ กท1705/ว916 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

2.ปรับปรุงและรวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติการแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 28/09/2564 :

- รวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการและขอเชิญประชุม

- จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

- จัดทำหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

