



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 23/04/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1.จัดทำป้ายฯ (แบบทดลอง) ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้			
	2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการออกแบบป้ายและกำหนดจุดติดตั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านตลาดน้อย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 :			
	-จัดทำป้ายแบบทดลองในพื้นที่ที่กำหนดไว้			
	-ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการออกแบบป้ายและการกำหนดจุดติดตั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านตลาดน้อย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 :			
	1.จัดทำป้ายฯ (แบบทดลอง) ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้			
	2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการออกแบบป้ายและการกำหนดจุดติดตั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านตลาดน้อย			
	3.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบป้ายฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 :			
	1.จัดทำป้ายฯ (แบบทดลอง) ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้			
	2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการออกแบบป้ายและกำหนดจุดติดตั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านตลาดน้อย			
	3.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบป้าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 :			
	1.จัดทำป้ายฯ (แบบทดลอง) ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้			
	2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการออกแบบป้ายและกำหนดจุดติดตั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านตลาดน้อย			
	3.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบป้าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

