



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตอบข้อหารือในข้อบ่งชี้ของกรวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-6666 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวางผังเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การตอบข้อหารือในข้อบ่งชี้ของกรวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 รอยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 1 ราย
1) ราย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านปิ่นเกล้า เฟส 1 ขอสงวนสิทธิการคัดค้านและขอให้พิจารณายกเลิก โครงการถนน สาย ข 30 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ผู้รับผิดชอบงานอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 2 ราย คือ
1) ราย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบงานพิจารณาตอบข้อหารือแล้วเสร็จ
2) ราย กองควบคุมผังเมือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวเขตถนนโครงการ สาย ข 10 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบงานอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 2 ราย คือ
1) ราย กองควบคุมผังเมือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวเขตถนนโครงการ สาย ข 10 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบงานพิจารณาตอบข้อหารือแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/404 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (15 ก.พ. - 27 ก.พ. 2566) รวม 9 วันทำการ
2. กองควบคุมผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/156 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (23 ก.พ. ? 1 มี.ค. 2566)
รวม 5 วันทำการ
3. สำนักงานสถานธนาปบาลกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/491 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 (24 ก.พ. ? 7 มี.ค. 2566) รวม 7 วันทำการ
4. ราย สำนักการจราจรและขนส่ง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสีผังเมืองบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
รับหนังสือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการจราจรและขนส่ง ลว. 3 มีนาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>5. รายงานสำนักพัฒนาสังคม ข้อเสนอของเครือข่ายชาวบ้านต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 บริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 7. ขอมติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/681 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 (13 มี.ค.- 30 มี.ค.2566) รวม 14 วันทำการ</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>8. ขอมติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 3 ราย ได้แก่</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>1) ราย บริษัท มอร์แกน เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/798 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (28 มี.ค. ? 24 เม.ย. 2566) 3) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/908 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (20 เม.ย. ? 9 พ.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>9. ขอมติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 7 ราย ได้แก่</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>1.รายงานสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1704/1253 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 (6 มิ.ย. ? 27 มิ.ย. 2566) รวม 16 วันทำการ 2.ราย สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (อศส.) เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดประชุมฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ 3.ราย สภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง ขอคัดค้านการจัดประชุมฯ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) 4.ราย การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ติดตามการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณถนนวิวัฒธรรม 5.ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดศหวิชัย เพอร์นิเจอร์ เรื่อง ขอสำเนาแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณโรงแรมเจ้าพระยาวิเวอร์เพลส 6.ราย บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ 7.ราย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย สถานีดับเพลิง และกู้ภัยวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 7 ราย ได้แก่</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>1.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1456 2.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ซี ที จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1597 3.หัวหน้าแผนกบริหารธุรกรรมสิ่งหาหมรีพรีสนานีบริการน้ำมันเซลล์ บริษัท ซีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือ

ที่ กท 1704/1599 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (7 ส.ค. ? 18 ส.ค. 2566)

รวม 9 วันทำการ

4.กรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1602 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(7 ส.ค. ? 18 ส.ค. 2566) รวม 9 วันทำการ

5.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายภุชงค์ คงวุฒิปัญญา) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบ

ข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1624 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และหนังสือที่ กท 1704/1625 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566

(15 ส.ค. ? 23 ส.ค. 2566) รวม 7 วันทำการ

6.ราย กองควบคุมผังเมือง เรื่อง ขอรื้อหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2566

รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 66 (สวผ)

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 9 ส.ค. 66

7.ราย นายจรรุเกียรติ พิณิทธิกรณ์ พร้อมพวก เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

รับหนังสือวันที่ 20 ก.ค. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 16 ส.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/09/2566 : มีผู้ยื่นข้อหารือ ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบ

ข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ

1 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ

รับหนังสือวันที่ 22 ส.ค. 66 (สวพ)

2.ราย ศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีแพ่ง)

รับหนังสือวันที่ 12 ก.ย. 66 (สวพ)

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 20 ก.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตอบข้อหารือในข้อบ่งชี้ของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-6666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การตอบข้อหารือในข้อบ่งชี้ของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สามารถชี้้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับก

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 1 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>1) ราย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านปิ่นเกล้า เฟส 1 ขอสงวนสิทธิการคัดค้านและขอให้พิจารณายกเลิก โครงการถนน สาย ข 30 ตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ผู้รับผิดชอบงานอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/01/2566 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 2 ราย คือ</p>
รายงานครั้งที่3	<p>1) ราย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานพิจารณาตอบข้อหารือแล้วเสร็จ 2) ราย กองควบคุมผังเมือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวเขตถนนโครงการ สาย ข 10 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2566 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 2 ราย คือ</p>
รายงานครั้งที่4	<p>1) ราย กองควบคุมผังเมือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวเขตถนนโครงการ สาย ข 10 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานพิจารณาตอบข้อหารือแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 6 ราย ได้แก่</p>
รายงานครั้งที่5	<p>1. บริษัท ชนส่ง จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/404 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (15 ก.พ. - 27 ก.พ. 2566) รวม 9 วันทำการ 2. กองควบคุมผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/156 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (23 ก.พ. ? 1 มี.ค. 2566) รวม 5 วันทำการ 3. สำนักงานสถานธนาปบาลกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/491 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 (24 ก.พ. ? 7 มี.ค. 2566) รวม 7 วันทำการ 4. ราย สำนักการจราจรและขนส่ง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสีผังเมืองบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต รับหนังสือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือตอบสำนักการจราจรและขนส่ง ลว. 3 มีนาคม 2566 5. รายสำนักพัฒนาสังคม ข้อเสนอของเครือข่ายชาวบ้านต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 รับหนังสือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือตอบสำนักพัฒนาสังคม ลว. 2 มีนาคม 2566 6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 บริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม รัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ชนส่ง จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/681 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 (13 มี.ค.- 30 มี.ค.2566) รวม 14 วันทำการ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 3 ราย ได้แก่</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1) ราย บริษัท มอร์แกน เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน รับหนังสือวันที่ 24 เมษายน 2566 มีหนังสือตอบบริษัท มอร์แกน เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลว. 2 พฤษภาคม 2566 2) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/798 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (28 มี.ค. ? 24 เม.ย. 2566) 3) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/908 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (20 เม.ย. ? 9 พ.ค. 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.รายสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1253 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 (6 มิ.ย. ? 27 มิ.ย. 2566) รวม 16 วันทำการ 2.ราย สมาคมนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (อศส.)</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดประชุมฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ

รับหนังสือวันที่ 14 มิ.ย. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 27 มิ.ย. 66

3.ราย สภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง ขอคัดค้านการจัดประชุมฯฝั่งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)

รับหนังสือวันที่ 16 มิ.ย. 66 (สวพ.) และ 26 มิ.ย. 66 (ผู้ว่าฯ)

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 30 มิ.ย. 66

4.ราย การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ติดตามการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณถนนวัฒนธรรม

รับหนังสือวันที่ 2 มิ.ย. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 27 มิ.ย. 66

5.ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดศหวิชัย เพอร์นิเจอร์ เรื่อง ขอสำเนาแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณโรงแรมเจ้าพระยาวิเวกเพลส

รับหนังสือวันที่ 14 มิ.ย. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 29 มิ.ย. 66

6.ราย บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

รับหนังสือวันที่ 16 มิ.ย. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 10 ก.ค. 66

7.ราย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย สถานีดับเพลิง

และกู้ภัยวิวัฒนา

รับหนังสือวันที่ 19 มิ.ย. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 13 ก.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 24/08/2566 : ดำเนินการตอบข้อหารือ จำนวน 7 ราย ได้แก่

1.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1456

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (13 ก.ค. ? 26 ก.ค. 2566) รวม 10 วันทำการ

2.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ซี ที จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1597

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (7 ส.ค. ? 18 ส.ค. 2566) รวม 9 วันทำการ

3.หัวหน้าแผนกบริหารธุรกรรมสิ่งสาริมทรัพย์สถานีนีบริกการน้ำมันเซลล์ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือ

ที่ กท 1704/1599 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (7 ส.ค. ? 18 ส.ค. 2566)

รวม 9 วันทำการ

4.กรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท

1704/1602 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(7 ส.ค. ? 18 ส.ค. 2566) รวม 9 วันทำการ

5.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายภุชงค์ คงวุฒิปัญญา) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบ

ข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้วตามหนังสือที่ กท 1704/1624 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และหนังสือที่ กท 1704/1625 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566

(15 ส.ค. ? 23 ส.ค. 2566) รวม 7 วันทำการ

6.ราย กองควบคุมผังเมือง เรื่อง ขอหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2566

รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 66 (สวพ)

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 9 ส.ค. 66

7.ราย นายจารุเกียรติ พินิจกรณ์ พร้อมพวก เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

รับหนังสือวันที่ 20 ก.ค. 66

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 16 ส.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 24/09/2566 : มีผู้ยื่นข้อหารือ ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบ

ข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ

1 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 48

นาควัชรอุทิศ

รับหนังสือวันที่ 22 ส.ค. 66 (สวพ)

2.ราย ศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง คำสั่งเรียกพยายเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีแพ่ง)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รับหนังสือวันที่ 12 ก.ย. 66 (สวพ)

มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 20 ก.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

