



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

รหัสโครงการ... : 18000000-6669

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังเมืองมีหน้าที่พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสุขภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ

1. สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด)

ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ

2. สำนักการระบายน้ำ

อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 7 ราย คือ

1 สำนักการระบายน้ำ

(ราย การไฟฟ้านครหลวง)

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/113 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2566

2 สำนักการระบายน้ำ

(ราย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท)

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/114 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2566

3 สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด)

อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาเห็นชอบ

4 สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน))

ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ

5 สำนักการระบายน้ำ

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/32 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566

6 สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด)

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/136 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>7 สำนักการระบายน้ำ (ราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและบรรเทาสาธารณภัย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/29 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ</p> <p>1.1 สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) รับหนังสือวันที่ 10 ม.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 ม.ค. 2566</p> <p>1.2 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 2 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 17 ก.พ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ</p>
รายงานครั้งที่4	<p>1 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 17 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 28 ก.พ. 2566</p> <p>2 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 9 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 23 ก.พ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 6 ราย คือ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>1.สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 28 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 มี.ค. 2566</p> <p>2.สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 28 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 มี.ค. 2566</p> <p>3.สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท ทีซีซีแอล เออร์ทีน จำกัด) รับหนังสือวันที่ 2 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 23 มี.ค. 2566</p> <p>4.สำนักการระบายน้ำ (ราย สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ) รับหนังสือวันที่ 7 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 29 มี.ค. 2566</p> <p>5.สำนักการระบายน้ำ (ราย การไฟฟ้านครหลวง) รับหนังสือวันที่ 14 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 7 เม.ย. 2566</p> <p>6.สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 16 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 11 เม.ย. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/05/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ

1) สำนักการระบายน้ำ

(ราย การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 10 เม.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 2 พ.ค. 2566

2) สำนักการระบายน้ำ

(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

รับหนังสือวันที่ 11 เม.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 18 พ.ค. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/06/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 5 ราย คือ

1.สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท คลาวด์ อีเลฟเวน จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 24 พ.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 12 มิ.ย. 2566

2.สำนักการระบายน้ำ

(ราย การไฟฟ้านครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 29 พ.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 2 มิ.ย. 2566

3.สำนักการระบายน้ำ

(บริษัท ปากคลองตลาด (2552) จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 28 เม.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 26 พ.ค. 2566

4.สำนักการระบายน้ำ

(การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 25 พ.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 19 มิ.ย. 2566

5.สำนักการระบายน้ำ

(การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 26 พ.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 21 มิ.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/07/2566 : 26/06/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 6 ราย คือ

1.สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต และเตรียมลงสำรวจพื้นที่

2.สำนักการระบายน้ำ

(บริษัท แอดแลนติก เรียวเอสเตท จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 31 พ.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 มิ.ย. 2566

3.สำนักการระบายน้ำ

รับหนังสือวันที่ 1 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 21 มิ.ย. 2566

4.สำนักการระบายน้ำ

(บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 2 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 29 มิ.ย. 2566

5.สำนักการระบายน้ำ

(การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

รับหนังสือวันที่ 15 มิ.ย. 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 10 ก.ค. 2566</p> <p>6.สำนักงานการระบายนํ้า (การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 22 มิ.ย. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 5 ก.ค. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>:: 24/08/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 5 ราย คือ</p> <p>1 สำนักงานการระบายนํ้า (ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ผู้รับผิดชอบลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานการระบายนํ้าได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566</p> <p>2 สำนักงานการระบายนํ้า (ราย การไฟฟ้านครหลวง) รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 17 ส.ค. 2566</p> <p>3 สำนักงานการระบายนํ้า (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 16 ส.ค. 2566</p> <p>4 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) รับหนังสือวันที่ 19 ก.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 16 ส.ค. 2566</p> <p>5 สำนักงานการระบายนํ้า (การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 21 ก.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 11 ส.ค. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>:: 24/09/2566 มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 8 ราย คือ</p> <p>1 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 4 ส.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 1 ก.ย. 2566</p> <p>2 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) รับหนังสือวันที่ 9 ส.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 31 ส.ค. 2566</p> <p>3 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566</p> <p>4 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566</p> <p>5 สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 15 ก.ย. 2566</p> <p>6 สำนักงานการระบายนํ้า (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) รับหนังสือวันที่ 28 ส.ค. 2566</p> <p>มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 19 ก.ย. 2566</p>			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

7 สำนักการระบายน้ำ
(ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))
รับหนังสือวันที่ 18 ก.ค. 2566
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
รับเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักการระบายน้ำวันที่ 15 ส.ค. 2566
มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 1 ก.ย. 2566

8 สำนักการระบายน้ำ
(ราย นายเดชพล จันศิริ และนายดิศพล จันศิริ)
รับหนังสือวันที่ 11 ก.ย. 2566
มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 20 ก.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

รหัสโครงการ... : 18000000-6669

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังเมืองมีหน้าที่พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับทราบจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสุขภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สามารถขึ้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ

1. สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด)

ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

2. สำนักการระบายน้ำ

อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 7 ราย คือ

1 สำนักการระบายน้ำ

(ราย การไฟฟ้านครหลวง)

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/113 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2566

2 สำนักการระบายน้ำ

(ราย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท)

ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

ที่ กท 1704/114 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2566

3 สำนักการระบายน้ำ

(ราย บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด)



	<p>อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาเห็นชอบ</p> <p>4 สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ</p> <p>5 สำนักการระบายน้ำ ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/32 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566</p> <p>6 สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัสโลแอนด์ จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/136 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566</p> <p>7 สำนักการระบายน้ำ (ราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและบรรเทาสาธารณภัย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/29 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566</p>			
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ</p> <p>1.1 สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) รับหนังสือวันที่ 10 ม.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 ม.ค. 2566</p> <p>1.2 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 2 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 17 ก.พ. 2566</p>			
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ</p> <p>1 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 17 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 28 ก.พ. 2566</p> <p>2 สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 9 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 23 ก.พ. 2566</p>			
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 6 ราย คือ</p> <p>1.สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 28 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 มี.ค. 2566</p> <p>2.สำนักการระบายน้ำ (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 28 ก.พ. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 27 มี.ค. 2566</p> <p>3.สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท ทีซีซีแอล เฮอร์ทีน จำกัด) รับหนังสือวันที่ 2 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ ลว. 23 มี.ค. 2566</p> <p>4.สำนักการระบายน้ำ (ราย สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ)</p>			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>รับหนังสือวันที่ 7 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 29 มี.ค. 2566 5.สำนักงานการระบายนํ้า (ราย การไฟฟ้านครหลวง) รับหนังสือวันที่ 14 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 7 เม.ย. 2566 6.สำนักงานการระบายนํ้า (ราย บริษัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จำกัด) รับหนังสือวันที่ 16 มี.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 11 เม.ย. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 2 ราย คือ 1) สำนักงานการระบายนํ้า (ราย การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 10 เม.ย. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 2 พ.ค. 2566</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>2) สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) รับหนังสือวันที่ 11 เม.ย. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 18 พ.ค. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 5 ราย คือ 1.สำนักงานการระบายนํ้า (ราย บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด) รับหนังสือวันที่ 24 พ.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 12 มิ.ย. 2566 2.สำนักงานการระบายนํ้า (ราย การไฟฟ้านครหลวง) รับหนังสือวันที่ 29 พ.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 2 มิ.ย. 2566 3.สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท ปากคลองตลาด (2552) จำกัด) รับหนังสือวันที่ 28 เม.ย. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 26 พ.ค. 2566 4.สำนักงานการระบายนํ้า (การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 25 พ.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 19 มิ.ย. 2566 5.สำนักงานการระบายนํ้า (การประปานครหลวง) รับหนังสือวันที่ 26 พ.ค. 2566 มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 21 มิ.ย. 2566</p>		
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 26/06/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 6 ราย คือ 1.สำนักงานการระบายนํ้า (ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต และเตรียมลงสำรวจพื้นที่ 2.สำนักงานการระบายนํ้า (บริษัท แอดแลนติก เรียวเอสเตท จำกัด) รับหนังสือวันที่ 31 พ.ค. 2566</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 27 มิ.ย. 2566

3.สำนักงานการระบายนํ้า

รับหนังสือวันที่ 1 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 21 มิ.ย. 2566

4.สำนักงานการระบายนํ้า

(บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 2 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 29 มิ.ย. 2566

5.สำนักงานการระบายนํ้า

(การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

รับหนังสือวันที่ 15 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 10 ก.ค. 2566

6.สำนักงานการระบายนํ้า

(การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 22 มิ.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 5 ก.ค. 2566

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/08/2566 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 5 ราย คือ

1 สำนักงานการระบายนํ้า

(ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

ผู้รับผิดชอบลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง

ซึ่งสำนักงานการระบายนํ้าได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566

2 สำนักงานการระบายนํ้า

(ราย การไฟฟ้านครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 17 ส.ค. 2566

3 สำนักงานการระบายนํ้า

(ราย การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 26 ก.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 16 ส.ค. 2566

4 สำนักงานการระบายนํ้า

(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

รับหนังสือวันที่ 19 ก.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 16 ส.ค. 2566

5 สำนักงานการระบายนํ้า

(การประปานครหลวง)

รับหนังสือวันที่ 21 ก.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 11 ส.ค. 2566

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/09/2566 มีผู้ยื่นขออนุญาต ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดในการพิจารณาตอบคำขออนุญาต จำนวน 8 ราย คือ

1 สำนักงานการระบายนํ้า

(บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 4 ส.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 1 ก.ย. 2566

2 สำนักงานการระบายนํ้า

(บริษัท เค.บี.วี.เดออร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 9 ส.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานการระบายนํ้า ลว. 31 ส.ค. 2566

3 สำนักงานการระบายนํ้า

(บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4 สำนักงานระบายน้ำ

(บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566

5 สำนักงานระบายน้ำ

(บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

รับหนังสือวันที่ 18 ส.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานระบายน้ำ ลว. 15 ก.ย. 2566

6 สำนักงานระบายน้ำ

(การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

รับหนังสือวันที่ 28 ส.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานระบายน้ำ ลว. 19 ก.ย. 2566

7 สำนักงานระบายน้ำ

(ราย บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

รับหนังสือวันที่ 18 ก.ค. 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง

รับเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานระบายน้ำวันที่ 15 ส.ค. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานระบายน้ำ ลว. 1 ก.ย. 2566

8 สำนักงานระบายน้ำ

(ราย นายเดชพล จันศิริ และนายดิศพล จันศิริ)

รับหนังสือวันที่ 11 ก.ย. 2566

มีหนังสือตอบสำนักงานระบายน้ำ ลว. 20 ก.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

