



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-6675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวางผังพัฒนาเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ด้วยการส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) มีการจัดทำผังแม่บท

(Masterplan) แนวทางการออกแบบ (Design Guideline) มาตรการทางผังเมือง และแผนงานโครงการต่าง ๆ ของพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน

(TOD) จำนวน 5 บริเวณ ได้แก่ สถานีประตูน้ำ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีเตาปูน สถานีลำสาลี และสถานีบางขุนพรหม

รวมถึงจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Detail Design) โครงการนำร่อง 2 บริเวณ ได้แก่ สถานีลำสาลี และสถานีวงเวียนใหญ่

โดยบริเวณสถานีลำสาลี มีศักยภาพสูงในการเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม ดังนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร รวมถึงดำเนินการ

ตามตัวชี้วัดเจราจจากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ

บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรในระบบขนส่งมวลชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

2. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับแนวความคิด TOD

และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรในระบบขนส่งมวลชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. ออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ บริเวณรัศมีระยะ 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

สายสีเหลืองและสีส้ม พร้อมแบบประเมินผลการวัดความพึงพอใจของการจัดทำป้ายสื่อความหมายฯ ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๒ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการออกแบบป้ายสื่อความหมายข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทาง และสถานที่สำคัญ

บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/02/2566 : ตั้งคณะทำงานออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การออกแบบป้ายสื่อความหมายฯ แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/03/2566 : ประชุมคณะทำงาน		
	เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานและวางแผนร่วมกันในการลงสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร และกำหนดแนวทางการออกแบบ (Design Guide line) ป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว (แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี) แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/04/2566 : สำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อกำหนดจุดติดตั้งป้ายสื่อความหมายฯ ให้มีความเหมาะสมแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 : ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ ที่มีความชัดเจนได้มาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวนร้อยละ 35 ของจำนวนป้ายที่มีการสำรวจและได้รับการออกแบบแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/06/2566 : ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ ที่มีความชัดเจนได้มาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนป้ายที่มีการสำรวจและได้รับการออกแบบแล้วเสร็จ		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 24/07/2566 : ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญที่มีความชัดเจนได้มาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนป้ายที่มีการสำรวจและได้รับการออกแบบแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 : ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญที่มีความชัดเจนได้มาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนป้ายที่มีการสำรวจและได้รับการออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/09/2566 : ดำเนินการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญที่มีความชัดเจนได้มาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนป้ายที่มีการสำรวจและได้รับการออกแบบพร้อมจัดทำรายงานสรุปผลกาดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

