



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE)

รหัสโครงการ... : 19000000-2758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐชัย บุญทอง 02-2797302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล โครงการให้บริการที่ดีที่สุดคือโครงการที่หน่วยงานคิดค้นพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย

คล้องตัวภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) คัดเลือกโครงการศาสนสถานปลอดภัย

- การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดำเนินโครงการกิจกรรมฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับศาสนสถาน จำนวน ๓๗ ศาสนสถาน (๑ ศาสนสถาน/๑

สถานี่ดับเพลิงและกู้ภัย รวม ๓๗ แห่ง)และโครงการร่วมใจรักเจ้าพระยา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พระ นักบุญ นักบวช รู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

- เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของ พระ นักบุญ นักบวชและบุคลากรใน ศาสนสถาน

รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ

สังคมทางอ้อม

-เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงหรือลดระดับความรุนแรง และลดระยะเวลาติดต่อลูกถามของการเกิดอัคคีภัย ให้การระงับเหตุอัคคีภัยทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-อบรมส่งเสริมความรู้ให้พระ นักบุญ นักบวช ในศาสนสถาน จำนวน 37 ศาสนสถาน ให้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

-จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับศาสนสถาน ทั้ง 37 ศาสนสถาน

- เป้าหมาย ร้อยละ 100 (7 คะแนน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE)

เป้าหมาย 7 คะแนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลากตระเวนในแม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุทางน้ำ 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณสะพานพระราม8

ฝั่งธนบุรีเขตบางพลัด 2.บริเวณสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร 3.บริเวณวัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่

4.บริเวณห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในลำน้ำเจ้าพระยา

ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชน ประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด มี 2โครงการ ผลการดำเนินการดังนี้

1.โครงการศาสนสถานปลอดภัยอัคคีภัย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 ศาสนสถาน (เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน) คิดเป็นร้อยละ 10.81

2.โครงการเจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เฝ้าระวัง

ประจำจุดบริการทั้ง 4 จุด บริเวณสะพานพระราม8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน ร่วมกับสำนักเทศกิจ โดยออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/2/63:ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ดังนี้

1.โครงการศาสนสถานปลอดภัยอัคคีภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน

2.โครงการเจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 19/3/2563 : ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

1.โครงการศาสนสถานปลอดภัยอัคคีภัย

ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน

กปก.1 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ (วัดติสาณาราม) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต(วัดจอมสุตาราม)

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธินสาร(วัดพรหมวงศ์คาราม)

กปก.2 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง(วัดตันไทรย์),สถานีดับเพลิงและกู้ภัยนาวา(วัดจักรเจริญกรุงไมตรีจิต) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

บางรัก(วัดแก้วแจ่มฟ้า),(วัดม่วงแค)

กปก.3 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน(วัดทองสุทธาราม)(วัดเลียบราษฎร์บำรุง), สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว(วัดลาดพร้าว)

กปก.4 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน(วัดบำเพ็ญเหนือ)(วัดคลองครุ) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง(วัดพลมานีย์)

,สถานีดับเพลิงและ

กู้ภัยหัวหมาก(วัดลาดบัวขาว),สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ(วัดตะกล้า) (มีสียิตยามีอุลธิบาคะห์)

กปก.5 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู(วัดราชวรินทร) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ(วัดสามัคคีสุทธาวาส)

กปก.6 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค(วัดศาลาแดง)

2.โครงการร่วมใจรักษเจ้าพระยา

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 21/4/2563 :ขณะนี้ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินการดังนี้

1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการได้ 19 ศาสนสถาน รวมไตรมาสแรก ซึ่งดำเนินการไปแล้ว

4 ศาสนสถาน รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 62.16

2.โครงการรักษเจ้าพระยา สำนักอำนวยการสาธารณภัย

ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรับแจ้งการช่วยเหลือจากประชาชนที่ได้รับอันตรายจากทางน้ำแต่อย่างใด

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 21/5/2563 : ผลการดำเนินการ เดือน พ.ศ. 2563

1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน

และขณะนี้ชะลอการดำเนินการจัดฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับศาสนสถาน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.โครงการรักษเจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลง ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 19/6/2563 : ผลการดำเนินการ เดือน มิ.ย. 2563

1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน

และขณะนี้ชะลอการดำเนินการจัดฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับศาสนสถาน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.โครงการรักษเจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลง ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนกรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน

2.โครงการรักษเจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลงทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/8/2563 : 1.โครงการศาสนสถานปลอดอค์ศึภัย

ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอค์ศึภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ

เรียบร้อยแล้ว จำนวน 34 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน

2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ

ได้ปฏิบัติงานตามแผน

ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 1.โครงการศาสนสถานปลอดอค์ศึภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอค์ศึภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ

เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ 47 แห่ง ดำเนินการเกินเป้าหมายที่กำหนด $47 * 100 / 37 = 127.02\%$

2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ปฏิบัติงานตามแผน

ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

