



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

รหัสโครงการ... : 19000000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,600,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 41,600,550 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทรธิดา ภาเกา 02 279 7301-5 ต่อ 306

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ทารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คุณ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น

- ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 41,600,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : โครงการดำเนินการ วันที่ 13 มกราคม ? 8 สิงหาคม 2563 โดยรุ่นที่ 1 คือ วันที่ 13 มกราคม ? 22 มกราคม 2563

-ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ

-รออนุมัติเงินยืมจากกองบัญชี และอยู่ระหว่างประสานวิทยากร

-สำหรับการประกวดราคาจัดหาศูนย์ฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดเอกสาร และ รดบัส

จะต้องรอให้ได้ผู้ชนะการประกวดราคาจัดหาศูนย์ฝึกอบรมให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ รุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2563

และจะดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-22 ก.พ.63 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างฝึกอบรม ซึ่งรุ่นที่7 ระหว่างวันที่ 16-25 มี.ค. 2563 ได้เลื่อนการฝึกอบรมฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรุ่นที่ 8-20 ยังดำเนินการตามกำหนดเดิม ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมฯตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2019(COVID-19)

และจะเริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการฝึกอบรม รุ่นที่ 7-20 โดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: เริ่มดำเนินโครงการรุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 มิ.ย.63
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยดำเนินการรุ่นที่ 7-16 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.-29 ก.ย.63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกอบรม รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-21 ก.ค. 63 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างฝึกอบรม รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: โครงการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ฝึกอบรมให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2,087 คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถความเข้าใจในหลักการระงับอัคคีภัยวิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อใช้ในการเข้าระงับเหตุและการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย โดยเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างตลอดหลักสูตร จำนวน 10 วัน 9 คืน จำนวน 16 รุ่น อบรมระหว่างวันที่ 13 มกราคม ? 29 กันยายน 2563 (เดิม 20 รุ่น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงลดลงเหลือ 16 รุ่น) ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรวบรวมผลการฝึกอบรม ซึ่งจะสิ้นสุดการอบรมในวันที่ 29 กันยายน 2563
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

