





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 7 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 12 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 83 ชุมชน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 <input type="checkbox"/> 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 3 ชุมชน <input type="checkbox"/> 1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา <input type="checkbox"/> 1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช <input type="checkbox"/> 1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา <input type="checkbox"/> 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน <input type="checkbox"/> 2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา <input type="checkbox"/> 2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช <input type="checkbox"/> 2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา <input type="checkbox"/> 2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) <input type="checkbox"/> 2.5 ชุมชนสระแก้ว <input type="checkbox"/> 2.6 ชุมชนมันลีน <input type="checkbox"/> 2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน <input type="checkbox"/> 2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง <input type="checkbox"/> 2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน <input type="checkbox"/> 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน <input type="checkbox"/> -ยังไม่มีกรรายงาน <input type="checkbox"/> 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 1 ชุมชน <input type="checkbox"/> 4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์ <input type="checkbox"/> 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 3 ชุมชน <input type="checkbox"/> 5.1 ชุมชนอิสราณภาพ <input type="checkbox"/> 5.2 ชุมชนมัธยมมหานาค <input type="checkbox"/> 5.3 ชุมชนคลองโองอ่าง <input type="checkbox"/> 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน <input type="checkbox"/> -ยังไม่มีกรรายงาน <input type="checkbox"/> 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน <input type="checkbox"/> -ยังไม่มีกรรายงาน  <input type="checkbox"/> 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน <input type="checkbox"/> -ยังไม่มีกรรายงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 66.67%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 160%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2

- 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน
  - 1.1 ชุมชนบัวหลวง
  - 1.2 ชุมชนปรีชา 1
  - 1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาขอนแก่น
- 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 3 ชุมชน
  - 2.1 ชุมชนวัดใต้
  - 2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม
  - 2.3 ชุมชนศาลาลอย
- 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน
  - 4.1 ชุมชนคลองขวาง
  - 4.2 ชุมชนวัดช่องลม
  - 4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู
- 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน
  - 7.1 ชุมชนบางอุทิศ
  - 7.2 ชุมชนร่วมพัฒนามารพจน์ 1
  - 7.3 ชุมชนบุญประทานพร
- 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน
  - 8.1 ชุมชนหลังวัด
  - 8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า
  - 8.3 ชุมชนไผ่เตี

สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.5%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 150%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3

- 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซื่อ จำนวน 5 ชุมชน
  - 1.1 ชุมชนอัมปประยูรพัฒนา
  - 1.2 ชุมชนสุขขอยสมถวิล
  - 1.3 ชุมชนสวนรื่น
  - 1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน
  - 1.5 ชุมชนสมบุญดี
- 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน
  - 2.1 ชุมชนท่าอากาศยานคันไต้
  - 2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองคันไต้เหนือ
  - 2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์
  - 2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1
  - 2.5 ชุมชนประชากร 3
  - 2.6 ชุมชนประชากร 4
  - 2.7 ชุมชนตลาดบางเขน

- 2.8 ชุมชนหลังแพลตฟอร์มพัฒนา
- 2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ
- 2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่
- 2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์
- 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน
  - 3.1 ชุมชนวัชรปราณี
  - 3.2 ชุมชนร้อยกรอง
  - 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ
  - 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง
- 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน
  - 4.1 ชุมชนศรีบุญยืน
  - 4.2 ชุมชนทอผา
  - 4.3 ชุมชนราชทรัพย์ \*\*อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
  - 4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 \*\*อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
  - 4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 \*\*อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
- 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน
  - 5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32
  - 5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทระเกษม
  - 5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34
  - 5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์

สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 290%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4

- 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
  - 4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ)
  - 4.2 ชุมชนโมรารวรรณ 2
  - 4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง
  - 4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม

สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 16.67%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 40%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5

- 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน
  - 4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม
  - 4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่
  - 4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพาณิชย์การ

- 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรมงคล จำนวน 3 ชุมชน
  - 5.1 ชุมชนวัดบรมมงคล
  - 5.2 ชุมชนสะพานไม้
  - 5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี
- 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
  - 7.1 ชุมชนคลองมะนาว
  - 7.2 ชุมชนคลองบางพระครู
  - 7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
- 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน

สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 37.5%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 90%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6

- 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 11 ชุมชน
  - 1.1 ชุมชนกระถินทอง
  - 1.2 ชุมชนนครแสงเพชร
  - 1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56
  - 1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2
  - 1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง
  - 1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1
  - 1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4
  - 1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา
  - 1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58
  - 1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3
  - 1.11 ชุมชนหลังหิรัญ
- 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน
  - 2.1 ชุมชนวัดกำแพง \*\*อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
- 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
  - ยังไม่มีกรรายงาน
- 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน
  - 4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม
  - 4.2 ชุมชนบุญส่ง
  - 4.3 ชุมชนพุดตาน

สรุป

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 140%

สรุปในภาพรวม

- ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 62.14%
- ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 155%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 จำนวน 17 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 14 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 จำนวน 15 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 จำนวน 8 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 15 ชุมชน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 จำนวน 17 ชุมชน

รวมทั้งสิ้น 86 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปในภาพรวม

ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 135 ชุมชน / 22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 จำนวน 29 ชุมชน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 26 ชุมชน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 จำนวน 9 ชุมชน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 จำนวน 22 ชุมชน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 24 ชุมชน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 จำนวน 25 ชุมชน

รวมทั้งสิ้น 135 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

